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	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Исполнители:

- Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
- ГКУ «УАД РА «Адыгеяавтодор»

- Муниципальное образование город Майкоп;
- Муниципальное образование Яблоновское городское поселение;

Соисполнители:
- Министерство финансов Республики Адыгея;

- ФКУ Упрдор «Черноморье»;

-Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
- ФАУ «Росдорнии»
- УГИБДД МВД России по Республике Адыгея;



2. Цели и показатели регионального проекта.
	Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 56,2% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).

Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

	№

п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя 
	Базовое значение  
	Период, год

	
	
	
	
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение 
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %
	основной
	44
	2017
	45,2
	47
	48,84
	50,68
	52,52
	54,36
	56,2

	2.
3.
	Доведение в  Майкопской городской агломерации доли автомобильных дорог,  соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%

	основной
	52,84
	2017
	57,4
	62
	66,6
	71,2
	75,8
	80,4
	85

	
	Доведение в  Яблоновской городской агломерации доли автомобильных дорог,  соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%
	основной
	53,5
	2017
	58
	62,5
	67
	71,5
	76
	80,5
	85

	4.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Адыгея в два раза по сравнению с 2017 годом, %
	основной
	100
	2017
	100
	93
	86
	79
	71
	64
	50

	5.
	Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом
	основной
	0,5
	2017
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,3
	0,3

	
	Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
	основной
	0
	2017
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	80

	7.
	Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
	основной
	0
	2017
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	7.
	Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % от базового количества 2017 года, %
	основной
	100
	2017
	115
	129
	146
	163
	180
	197
	215

	7.
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Республики Адыгея
	основной
	2
	2017
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3

	7.
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения
	основной
	0
	2017
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8.


	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Майкопской городской агломерации, в %
	Дополнитель-ный
	100
	2017
	100
	88,9
	77,8
	66,7
	62,9
	55,5
	50

	
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Яблоновской городской агломерации, в %
	Дополнитель-ный
	100
	2017
	100
	80
	80
	60
	60
	50
	50

	
	Протяженность дорожной сети Майкопской городской агломерации, км 
	Дополнитель-ный
	431,1
	2017
	431,1
	431,1
	431,1
	431,1
	431,1
	441,5
	441,5

	
	Протяженность дорожной сети Яблоновской городской агломерации, км 
	Дополнитель-ный
	172,9
	2017
	172,9
	172,9
	172,9
	172,9
	172,9
	172,9
	172,9


3. Задачи и результаты регионального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Достижение целевых показателей и решения иных задач, предусмотренных федеральными проектами «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


	1.1.
	Разработан и утвержден региональный проект.
	Определены цели, задачи и целевые показатели проекта, разработан план мероприятий регионального проекта. 

	1.2.
	Обеспечена реализация мероприятий регионального проекта.
	Выделены и доведены до распорядителей средств бюджетов средства федерального, регионально и местного бюджетов на финансирование соответствующих мероприятий. 

Увеличена доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 56,2% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).

Снижена доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом.

Снижено количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Доведено в Майкопской  городской агломерации и Яблоновской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.



	2.
	Устранение перегрузки дорожной сети Республики Адыгея преимущественно за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры

	2.1.
	Утверждены и актуализированы документы транспортного планирования. 
	Сформированы и актуализированы перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

	2.2.
	Выполнены капиталоемкие мероприятия регионального проекта, направленные на устранение перегрузки дорожной сети.
	Автомобильные дороги, работающие в режиме перегрузки, приведены в нормативное эксплуатационное состояние.

	3.
	Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Республики Адыгея.

	3.1.
	Проводится пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. 
	Разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.

	3.2.
	Обеспечено направление денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
	Снижение аварийности на автомобильных дорогах Республики Адыгея в два раза.



	4.
	Формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации.

	4.1.
	Внедрена и функционирует общественно-доступная система контроля за формированием и расходованием средств дорожного фонда Республики Адыгея.
	Сформирован интегрированный информационный массив в целях обеспечения открытости данных и информации для всех категорий пользователей, а также решения широкого круга задач по планированию и мониторингу развития дорожно-транспортной инфраструктуры всех уровней.


4. Бюджет регионального проекта
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2019
	2020
	2021
	2022 
	2023
	2024
	

	Бюджетные источники,

 тыс. руб.
	Федеральный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:
	331 000,0
	331 000,0
	331 000,0
	331 000,0
	331 000,0
	331 000,0
	1 986 000,0

	
	- Майкопской городской агломерации 
	261 000,0
	261 000,0
	261 000,0
	261 000,0
	261 000,0
	261 000,0
	1 566 000,0

	
	- Яблоновской городской агломерации
	70 000,0
	70 000,0
	70 000,0
	70 000,0
	70 000,0
	70 000,0
	420 000,0

	
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:
	28 997,1
	28 997,1
	28 997,1
	28 997,1
	28 997,1
	28 997,1
	173 982,6

	
	- Майкопской городской агломерации 
	28 997,1
	28 997,1
	28 997,1
	28 997,1
	28 997,1
	28 997,1
	173 982,6

	
	- Яблоновской городской агломерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	359 997,1
	359 997,1
	359 997,1
	359 997,1
	359 997,1
	359 997,1
	2 159 982,6


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	В.Н. Картамышев
	Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	М.К. Кумпилов, 
Глава  Республики Адыгея 
	30 %

	2.
	Администратор регионального проекта
	Р.К. Ляфишев
	Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	В.Н. Картамышев,  министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	50 %

	Общие организационные мероприятия по проекту

	Разработан и утвержден региональный проект

	3.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.Н. Картамышев
	Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	М.К. Кумпилов, 
Глава  Республики Адыгея
	30 %

	4.
	Администратор регионального проекта
	Р.К. Ляфишев
	Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	В.Н. Картамышев,  министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	50 %

	Мониторинг динамики достижения показателей, подготовка предложений по корректировке/актуализации мероприятий регионального проекта

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Р.К. Ляфишев
	Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	В.Н. Картамышев,  министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	50 %

	6.
	Участник регионального проекта
	Д.З. Аргун
	Начальник дорожного отдела министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	В.Н. Картамышев,  министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	70 %

	Обеспечена реализация мероприятий регионального проекта.

	7.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.Н. Картамышев
	Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	М.К. Кумпилов, 
Глава  Республики Адыгея
	30 %

	8.
	Администратор регионального проекта
	Р.К. Ляфишев
	Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	В.Н. Картамышев,  министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	50 %

	Утверждены и актуализированы документы транспортного планирования.

	9.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Р.К. Ляфишев
	Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	В.Н. Картамышев,  министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	20 %

	10.
	Участник регионального проекта
	Д.З. Аргун
	Начальник дорожного отдела министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	В.Н. Картамышев,  министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	70 %

	Выполнены капиталоемкие мероприятия регионального проекта, направленные на устранение перегрузки дорожной сети.

	11.
	Администратор регионального проекта
	Р.К. Ляфишев
	Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	В.Н. Картамышев,  министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	50 %

	Проводится пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.

	12.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Р.К. Ляфишев
	Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	В.Н. Картамышев,  министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	30 %

	Обеспечено направление денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

	13.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.Н. Картамышев
	Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	М.К. Кумпилов,
Глава  Республики Адыгея
	30 %

	14.
	Администратор регионального проекта
	Р.К. Ляфишев
	Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	В.Н. Картамышев,  министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	50 %

	Внедрена и функционирует общественно-доступная система контроля за формированием и расходованием средств дорожного фонда Республики Адыгея

	15.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Д.З. Аргун
	Начальник дорожного отдела министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	В.Н. Картамышев,  министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	70 %

	16.
	Администратор регионального проекта
	Р.К. Ляфишев
	Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	В.Н. Картамышев,  министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	50 %


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея»
 Контрольные точки регионального проекта
	№
	Наименование задачи (результата)
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Соисполнители
	Вид документа

и характеристика

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	
	

	1. 
	В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта;

определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети);

сформированы программы осуществления дорожной деятельности органами исполнительной власти Республики Адыгея и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов).
	01.09.2018
	14.12.2018
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Разработан и утвержден паспорт регионального проекта
	Глава Республики Адыгея

	2. 
	Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Республики Адыгея и агломерациям иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта.
	07.01.2019
	01.03.2019
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	
	Соглашение с Росавтодором
	Руководитель регионального проекта

	3. 
	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации национального проекта на 2019 год.
	07.01.2019
	17.03.2019
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Соглашения с органами местного самоуправления
	Руководитель регионального проекта

	4. 
	Разработаны и утверждены планы проведения мероприятий в 2019 году, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	01.03.2019
	15.04.2019
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	УГИБДД МВД России по Республике Адыгея
	Планы проведения мероприятий в 2019 году, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения 
	Руководитель регионального проекта

	5. 
	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год.
	15.04.2019
	31.05.2019
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Государственные и муниципальные контракты
	Руководитель регионального проекта

	6. 
	Выполнение мероприятий по  разработке документов транспортного планирования на территории Республики Адыгея.
	01.05.2019
	01.07.2019
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Документы транспортного планирования
	Руководитель регионального проекта

	7. 
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	01.06.2019
	01.12.2019
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Акты выполненных работ
	Руководитель регионального проекта

	8. 
	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.
	01.11.2019
	01.12.2019
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Протокол общественных обсуждений
	Руководитель регионального проекта

	9. 
	В Федеральное дорожное агентство представлены:

отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;

предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.
	01.12.2019
	14.12.2019
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта
	Руководитель регионального проекта

	10. 
	Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
	10.01.2020
	17.02.2020
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Соглашения с органами местного самоуправления
	Руководитель регионального проекта

	11. 
	Разработаны и утверждены планы проведения мероприятий в 2020году, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	01.03.2020
	15.04.2020
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	УГИБДД МВД России по Республике Адыгея
	Планы проведения мероприятий в 2019 году, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения 
	Руководитель регионального проекта

	12. 
	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год.
	15.04.2020
	31.05.2020
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Государственные и муниципальные контракты
	Руководитель регионального проекта

	13. 
	При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования на территории Республики Адыгея.
	01.05.2020
	01.07.2020
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Актуализированные документы транспортного планирования
	Руководитель регионального проекта

	14. 
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	01.06.2020
	01.12.2020
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Акты выполненных работ
	Руководитель регионального проекта

	15. 
	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.
	01.11.2020
	01.12.2020
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Протокол общественных обсуждений
	Руководитель регионального проекта

	16. 
	В Федеральное дорожное агентство представлены:

отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году;

предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.
	01.12.2020
	14.12.2020
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта
	Руководитель регионального проекта

	17. 
	Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
	17.01.2021
	17.02.2021
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Соглашения с органами местного самоуправления
	Руководитель регионального проекта

	18. 
	Разработаны и утверждены планы проведения мероприятий в 2021году, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	01.03.2021
	15.04.2021
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	УГИБДД МВД России по Республике Адыгея
	Планы проведения мероприятий в 2019 году, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения 
	Руководитель регионального проекта

	19. 
	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год.
	15.04.2021
	31.05.2021
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Государственные и муниципальные контракты
	Руководитель регионального проекта

	20. 
	При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования на территории Республики Адыгея.
	01.05.2021
	01.07.2021
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Актуализированные документы транспортного планирования
	Руководитель регионального проекта

	21. 
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	01.06.2021
	01.12.2021
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Акты выполненных работ
	Руководитель регионального проекта

	22. 
	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.
	01.11.2021
	01.12.2021
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Протокол общественных обсуждений
	Руководитель регионального проекта

	23. 
	В Федеральное дорожное агентство представлены:

отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году;

предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.
	01.12.2021
	14.12.2021
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

	Органы местного самоуправления
	Отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта
	Руководитель регионального проекта

	
	Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации
	
	

	24. 
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	01.06.2022
	01.12.2022
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
	Органы местного самоуправления
	Акты выполненных работ
	Руководитель регионального проекта

	25. 
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	01.06.2023
	01.12.2023
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
	Органы местного самоуправления
	Акты выполненных работ
	Руководитель регионального проекта

	26. 
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	01.06.2024
	01.12.2024
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
	Органы местного самоуправления
	Акты выполненных работ
	Руководитель регионального проекта


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги 

Республики Адыгея»
Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта 

	Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея» разработан и реализуется в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, и предусматривает:

- фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации;

- формирование пообъектных планов работ по годам;

- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;

- плановые значения всех целевых показателей по годам;

- проведение работ по инструментальной диагностики;

- направление доходов бюджета Республики Адыгея от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач по обеспечению безопасности дорожного движения.

Под термином:

 - «Майкопская городская агломерация» понимается образуемая муниципальным образованием «Город Майкоп» - «ядро агломерации» и муниципальными образованиями «Тульское сельское поселение», «Краснооктябрьское сельское поселение» «Абадзехское сельское поселение», «Победенское сельское поселение», «Кужорское сельское поселение», «Красноульское сельское поселение», «Келермесское сельское поселение», «Гиагинское сельское поселение» – «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения в пределах одних суток.
- «Яблоновская городская агломерация» понимается образуемая муниципальным образованием, «Яблоновское городское поселение» и муниципальными образованиями «Город Адыгейск», «Старобжегокайское сельское поселение», «Тахтамукайское сельское поселение», «Афипсипское сельское поселение»– «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения в пределах одних суток.
Результаты проекта позволят привести часть дорог Майкопской и Яблоновской городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, повысить уровень безопасности дорожного движения и качество управления транспортными потоками в агломерациях, обеспечить рост удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети.

Ремонт дорог городских агломераций приведет к беспрепятственному движению автомобильного транспорта по улично-дорожной сети агломерации, к сообщению «ядра агломерации» с населенными пунктами-спутниками, к уменьшению загруженности улиц и дорог в «час-пик».

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий позволит снизить аварийность на дорогах Майкопской и Яблоновской городских агломераций, уменьшить количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях, а также повысить качество работы по профилактике нарушений Правил дорожного движения.
Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».


Пояснительная записка
к региональному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги

Республики Адыгея»

Общая протяженность автомобильных дорог в Республике Адыгея составляет 4785,6 км, из них 247 км – федерального значения, 1317,6 км – регионального и 3221 км – местного значения.

Региональная сеть включает в себя дороги с асфальтобетонным покрытием 1050,1 км, с черно-гравийным покрытием 83 км, с гравийным покрытием 181,3 км и с грунтовым покрытием 3,2 км, а также 70 мостовых сооружений, 8 из которых находятся в аварийном состоянии. При этом, общий показатель соответствия нормативному технико-эксплуатационному состоянию составляет 44%.

В режиме перегруза работает 6,61 км, что составляет 0,5 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Основной причиной работы в режиме перегруза является резкое увеличение интенсивности движения тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозки инертных материалов, а также увеличение туристического потока в горную часть республики. Для реализации мероприятий по исключению перегрузки необходимо выполнить капитальный ремонт на участке 3,42 км, а также провести реконструкцию автодороги протяженностью 3,19 км с переводом в более высокую техническую категорию.

В целях реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” в Республике Адыгея сформировано 2 агломерации: Майкопская, ядром которой является столица субъекта – город Майкоп, и Яблоновская, ядром которой является п.г.т. Яблоновский. 
Улично-дорожная сеть Майкопской городской агломерации составит 431,1 км, в том числе автодороги федерального значения – 59,647 км, регионального – 218,083 км, местного – 153,4 км. При этом на сегодняшний день соответствует нормативному технико-эксплуатационному состоянию 52,84 % всей улично-дорожной сети агломерации. К 2023 году протяженность Майкопской городской агломерации увеличиться на 10,44 км в результате строительства автодороги Обход города Майкопа от автомобильной дороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до автомобильной дороги Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск (2-я очередь)».
Улично-дорожная сеть Яблоновской агломерации составит 172,9 км, в том числе автодороги федерального значения – 37,435 км, регионального – 112,673 км, местного – 22,8 км. При этом на сегодняшний день соответствует нормативному технико-эксплуатационному состоянию 53,5 % всей улично-дорожной сети агломерации.

Одной из целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является приведение в нормативное технико-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог регионального значения. 

На сегодняшний день доля региональных дорог, находящихся в нормативном технико-эксплуатационном состоянии, составляет 44%. К 2024 году к данному показателю планируется привести 56,2 % региональных дорог. 

Следующей целью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является приведение 85% улично-дорожной сети агломераций к нормативному технико-эксплуатационному состоянию. На сегодняшний день доля автомобильных дорог в составе улично-дорожной сети агломераций, находящихся в нормативном технико-эксплуатационном состоянии, составляет: в рамках Майкопской городской агломерации – 52,84%, в рамках Яблоновской агломерации – 53,5%. 

Стратегия достижения целевого показателя по улично-дорожной сети агломераций разработана с учетом межремонтных и гарантийных сроков. Основными принципами выбора объектов, подлежащих ремонтно-восстановительным работам, помимо технического состояния, являются участки автодорог с наибольшей загруженностью (в том числе общественным транспортом), согласно информации представляемой ГИБДД, а также обращения граждан. Проектно-сметная документация разрабатывается по итогам проводимых обследований. Подготовка технического задания и осуществление закупочных процедур, для выполнения мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автодорог осуществляется муниципальными образованиями самостоятельно. 

Вместе с тем, на территории Республики Адыгея расположены 48 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. В целях обеспечения безопасности дорожного движения принято решение о создании комплексной системы безопасности дорожного движения в Республике Адыгея. Целью которой является заключение концессионного соглашения с частным инвестором, предметом которого выступит реконструкция существующих и создание новых  систем контроля за соблюдением правил дорожного движения, а также весогабаритного контроля работающих в автоматическом режиме, предназначенных для фиксации нарушений в области дорожного движения. В результате заключения концессионного соглашения на автомобильных дорогах республики появятся 190 рубежей фотовидеофиксации нарушений ПДД, и 6 рубежей автоматического весогабаритного контроля. 

В рамках мероприятий по устройству стационарного электроосвещения автомобильных дорог регионального значения, применяются современные светодиодные светильники, позволяющие обеспечить нормативную освещенность проезжей части, а также значительно снизить расходы по оплате используемой электроэнергии. Более того, для оперативного контроля за работоспособностью линий электроосвещения была внедрена современная автоматическая система управления наружным освещением, позволяющая отслеживать состояние линии электроосвещения в реальном времени. Также данная система позволяет отключать часть светильников (в рамках требований ГОСТ) в период снижения интенсивности дорожного движения в ночные часы. 

В рамках капиталоемких мероприятий планируется реализовать объекты: 

- «Строительство автомобильной дороги обход г. Майкопа в Республике Адыгея от автомобильной дороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до автомобильной дороги Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск (2-я очередь)» протяженностью 10,44 км;

- «Реконструкция мостового перехода через реку Белая на автомобильной дороге подъезд к п. Тульский на км 8+150, в границах МО «Майкопский район» Республики Адыгея» протяжённостью 261 м;

- «Реконструкция автомобильной дроги Даховская – плато Лаго-Наки на км 3+600-14+700» протяженностью 11,1 км.

Реализация данных проектов повлечет за собой улучшение социально-экономической ситуации по республике в целом, а именно: 

- автомобильная дорога обход г. Майкопа перераспределит транзитный поток, проходящий по центральным улицам города, что в значительной степени облегчит пропуск транспорта и увеличит скорость движения, а также снизит уровень аварийности. Одновременно с этим, решаться такие проблемы как неудобства из-за шума, пыли, вибрации и отравления воздуха выхлопными газами.

- автодорога от ст. Даховской до плато Лаго-Наки - единственная дорога, обеспечивающая связь курортной зоны высокогорного плато Лаго-Наки. Кроме того, она является экскурсионным и туристическим маршрутом. Мероприятия по реконструкции позволят привести автомобильную дорогу к параметрам 3 технической категории с ликвидацией оползневых участков, устройством противоаварийных съездов и парковочных мест, что в целом позволит обеспечить круглогодичное, бесперебойное и безопасное дорожное движение транспорта в курортную зону высокогорного плато Лаго-Наки.


