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Отчёт 

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации в 2021 году
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 04.12.2017 № 1460 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» (с изменениями и дополнениями) является инструментом обеспечивающим повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Майкоп».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- формированию единого стиля в дизайне городского пространства, направленного на формирование положительного имиджа города Майкопа - столицы Республики Адыгея;

- увеличению количества благоустроенных объектов на территории муниципального образования «Город Майкоп»;

- увеличению числа граждан, организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Майкоп».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год приведены в Таблице № 1.
Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Целевой показатель

(индикатор)

(наименование)
	Единица

измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года

	
	
	
	2020
	2021
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий в отчетном году (нарастающим итогом)
	шт.
	11
	14
	14
	100,0 %

	2
	Площадь благоустроенных общественных территорий в отчетном году (нарастающим итогом)
	м2
	109352,5
	86007
	115794,8
	134,6 %

	3
	Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий
	%
	57,4
	45,1
	60,8
	134,8 %

	4
	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования «Город Майкоп»
	м2
	0,66
	0,66
	0,72
	109,1 %

	5
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году (нарастающим итогом)
	шт. 
	73
	99
	99
	100,0 %

	6
	Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году (нарастающим итогом)
	м2
	417845
	532200
	509326
	95,7 %

	7
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
	%
	14,2
	26,3
	19,3
	73,4 %

	8
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп») 
	%
	18,2
	21,5
	20,9
	97,2 %

	9
	Объем трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в отчетном году
	чел/час
	1500
	1300
	1300
	100,0 %

	10
	Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общей площади парков (нарастающим итогом)
	%
	5,4
	5,4
	5,4
	100,0 %

	11
	Доля современных архитектурно-строительных систем и объемно-планировочных и конструктивных решений при реализации проектов благоустройства
	%
	-
	35
	0
	0,0 %


Расчет целевых показателей муниципальной программы
1. Целевой показатель «Количество благоустроенных общественных территорий в отчетном году (нарастающим итогом)»
Кобт, где:

Кобт - количество благоустроенных общественных территорий.

2. Целевой показатель «Площадь благоустроенных общественных территорий в отчетном году (нарастающим итогом)»:

Sобт, где:

Sобт - площадь благоустроенных общественных территорий.
При приведении в соответствие муниципальной программы на конец года, не было скорректировано плановое значение целевого показателя.


3. Целевой показатель «Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий»
Добт=Sобт/Sот ∙ 100, где:

Добт - доля площади благоустроенных общественных территорий;

Sобт - площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп»;

Sот - общая площадь общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп».

Добт=Sобт/Sот ∙ 100 = 86007/190579 ∙ 100 = 45,1 – плановое значение показателя

Добт=Sобт/Sот ∙ 100 = 115794,8/190579 ∙ 100 = 60,8 – фактическое значение показателя
При приведении в соответствие муниципальной программы на конец года, не было скорректировано плановое значение целевого показателя.

4. Целевой показатель «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования «Город Майкоп»:

Sобт на 1жителя= Sобт / Н, где:

Sобт на 1жителя - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования «Город Майкоп»;

Sобт - площадь благоустроенных общественных территорий; 

Н – численность населения муниципального образования «Город Майкоп».

Sобт на 1 жителя= Sобт / Н = 109352,5/164575 = 0,66 – плановое значение показателя

Sобт на 1 жителя= Sобт / Н = 115794,8/161892 = 0,72 – фактическое значение показателя
При планировании целевого показателя не было скорректировано значение площади благоустроенных общественных территорий.
5. Целевой показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году (нарастающим итогом)»:

Кбдт, где:

Кбдт - количество благоустроенных дворовых территорий.
6. Целевой показатель «Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году (нарастающим итогом)»:

Sбдт, где:

Sбдт - площадь благоустроенных дворовых территорий.
7. Целевой показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов»:

Дбдт=Кбдт/Кодт ∙ 100, где:

Дбдт - доля благоустроенных дворовых территорий;

Кбдт - количество благоустроенных дворовых территорий;

Кодт - общее количество дворовых территорий.

Дбдт=Кбдт/Кодт ∙ 100 = 135/513 ∙ 100 = 26,3 – плановое значение показателя

Дбдт=Кбдт/Кодт ∙ 100 = 99/513 ∙ 100 = 19,3 – фактическое значение показателя
При приведении в соответствие муниципальной программы на конец года, не было скорректировано плановое значение целевого показателя, согласно соответствующему контрольному событию и целевому показателю № 5.
8. Целевой показатель «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп»)»:

Он=Ч мкд/Чо*100, где:

Он – охват населения благоустроенными дворовыми территориями;

Чмкд - численность населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями;

Чо - общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп».

Он=Ч мкд/Чо*100 = 35383/164575*100= 21,5 – плановое значение показателя

Он=Ч мкд/Чо*100 = 33826/161892*100= 20,9 – фактическое значение показателя
9. Целевой показатель «Объем трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в отчетном году»:

Оту, где

Оту - объем трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

10. Целевой показатель «Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общей площади парков (нарастающим итогом)»:
Дпар = Sбп / Sобп * 100, где:

Дпар - Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков);

Sбп - площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков);

Sобп - общая площадь мест массового отдыха населения (городских парков).

Дпар = 12487,3 / 231248,0 * 100 = 5,4 – плановое значение показателя.

Дпар = 12487,3 / 231248,0 * 100 = 5,4 – фактическое значение показателя.
11. Целевой показатель «Доля современных архитектурно-строительных систем и объемно-планировочных и конструктивных решений при реализации проектов благоустройства»:
Дсовр. = (Ксовр. / Креш.) * 100, где,
Дсовр. - доля современных архитектурно-строительных систем и объемно-планировочных и конструктивных решений при реализации проектов благоустройства, %.

К совр. - количество проектов, где реализуются современные архитектурные решения в сфере благоустройства в текущем году, ед.;

Креш. - общее количество реализуемых проектов сфере благоустройства в текущем году, ед.
Фактическое значение показателя за 2021 год составило 0 в связи с тем, что в рамках проведенного конкурса по отбору подрядной организации на выполнение работ не было подано ни одной заявки.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Таблица 2

Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год

	
	
	
	План
	Факт
	% исполнения

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы

	1.
	«Реализация комплексных проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп»
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	 
	 
	0,0

	1.1
	Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (для оплаты контрактов 2017 года)
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	
	 
	

	1.1.1
	Площадь обустройства твердых покрытий произведенной в 2017 году, с оплатой в 2018 году, м2
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	1.2.
	Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	 
	 
	

	1.2.1
	Площадь обустройства твердых покрытий, м2
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	1.2.2
	Обустройство уличного освещения, шт.
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	1.2.3
	Установка малых архитектурных форм, шт.
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	1.2.4
	Площадь обустройства, ремонта твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей, м2
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	1.2.5
	Площадь по озеленению общественных территорий, м2
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	2.
	«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп»
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	 
	 
	0,0

	2.1
	Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (для оплаты контрактов 2017 года)
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	 
	 
	

	2.1.1
	Площадь обустройства твердых покрытий произведенной в 2017 году, с оплатой в 2018 году, м2
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	2.2
	Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	 
	 
	

	2.2.1
	Площадь обустройства твердых покрытий, м2
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	2.2.2
	Обустройство уличного освещения, шт.
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	2.2.3
	Обустройство детских и (или) спортивных площадок, шт.
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	2.2.4
	Установка малых архитектурных форм, шт.
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	2.2.5
	Площадь по озеленению дворовых территорий, м2
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	2.2.6
	Площадь обустройства, твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей, м2
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	2.3
	Расходы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов не территории муниципального образования «Город Майкоп»
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	
	
	

	2.3.1
	Количество подготовленных проектов 
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	2.3.2
	Количество проведенных экспертиз по подготовленным проектам
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	3.
	«Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп»
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	 
	 
	100,0

	3.1
	Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	 
	 
	

	3.1.1
	Количество реконструированных фонтанов, шт.
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	3.1.2
	Обустройство детских и (или) спортивных площадок, шт.
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	1
	1
	100,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	3.1.3
	Площадь по озеленению общественных территорий, м2
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	4.
	«Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Майкоп»
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора
	 
	 
	100,0

	4.1
	Проведение работ по вовлечению граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Город Майкоп»
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора
	 
	 
	

	4.1.1
	Количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием заинтересованных граждан, организаций, шт.
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора
	26
	26
	100,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	4.2
	Проведение работ по вовлечению граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп»
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора
	 
	 
	

	4.2.1
	Количество предложений заинтересованных граждан, организаций по благоустройству общественных территорий, шт.
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора
	2
	2
	100,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	5.
	Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	
	
	100,0

	5.1 
	Реализация программ формирование современной городской среды
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	
	
	

	5.1.1
	Площадь обустройства твердых покрытий, м2
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	21868,2
	21868,2
	100,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	5.1.2
	Обустройство уличного освещения, шт.
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	110
	110
	100,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	5.1.3
	Устройство малых архитектурных форм, шт.
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	1500
	1500
	100,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	5.1.4
	Площадь твердых покрытий площадок для стоянок, м2
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и 0градостроительства, победители конкурсного отбора
	13043,24
	13043,24
	100,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	5.1.5
	Обустройство детских и (или) спортивных площадок, шт.
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	26
	26
	100,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	5.1.6
	Площадь по озеленению дворовых территорий, м2
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	10 026,8
	10 026,8
	100,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	6.
	«Проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха»
	Управление культуры, МУП «Городской парк культуры и отдыха»
	 
	 
	100,0

	6.1
	Расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
	МУП «Городской парк культуры и отдыха»
	 
	 
	

	6.1.1
	Площадь обустройства твердых покрытий, м2
	МУП «Городской парк культуры и отдыха»
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	6.2
	Субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» на капитальные вложения по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
	МУП «Городской парк культуры и отдыха»
	 
	 
	

	6.2.1
	Протяженность кабельной линии под освещение, м
	МУП «Городской парк культуры и отдыха»
	0
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	6.3
	Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек
	МУП «Городской парк культуры и отдыха»
	 
	 
	

	6.3.1
	Площадь благоустройства, м2
	МУП «Городской парк культуры и отдыха»
	8652
	8652
	100,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	7.
	«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп»
	Управление ЖКХ и благоустройства
	 
	 
	100,0

	7.1
	Расходы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Майкоп»
	Управление ЖКХ и благоустройства
	 
	 
	

	7.1.1
	Количество проектов прошедших государственную экспертизу
	Управление ЖКХ и благоустройства
	2
	2
	100,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	7.2
	Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек
	Управление ЖКХ и благоустройства
	 
	 
	

	7.2.1
	Количество дополнительно реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий
	Управление ЖКХ и благоустройства
	2
	2
	100,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	нет

	8.
	«Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений»
	Управление ЖКХ и благоустройства
	 
	 
	0,0

	8.1
	Расходы на мероприятия по внедрению современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений (субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений)
	Управление ЖКХ и благоустройства
	 
	 
	

	8.1.1
	Количество балконов на которых выполнены мероприятия по приведению к единой визуализации
	Управление ЖКХ и благоустройства
	102
	0
	0,0

	
	Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения
	В рамках проведенного конкурса по отбору подрядной организации на выполнение работ не было подано ни одной заявки. 


Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2021 год, оказали воздействие следующие факторы:

- информирование граждан через официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Майкоп», социальные сети, СМИ, вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах многоквартирных домов, в местах скопления людей;

- оперативное реагирование на изменение законодательства;

- составление детальных планов-графиков реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения;

- уточнение и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий программы;
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год приведена в Таблице № 3.
Таблица № 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 

отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря

 отчетного года
	Кассовое исполнение
	% исполнения  (5/4*100)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы»
	Всего:
	87 084,8
	103 386,4
	99 912,2
	96,6

	
	Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства
	
	
	
	

	
	Соисполнитель - отсутствует
	
	
	
	

	
	Участник: МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, Управление культуры, МУП «Городской парк культуры и отдыха», победители конкурсного отбора
	
	
	
	

	«Реализация комплексных проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп»
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства
	
	
	
	

	
	Соисполнитель - отсутствует
	
	
	
	

	
	Участник: МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	
	
	
	

	«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп»
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства
	
	
	
	

	
	Соисполнитель - отсутствует
	
	
	
	

	
	Участник: МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	
	
	
	

	«Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп»
	Всего:
	0,0
	4 000,0
	3 222,2
	80,6

	
	Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства
	
	
	
	

	
	Соисполнитель - отсутствует
	
	
	
	

	
	Участник: МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	
	
	
	

	«Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Майкоп»
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства
	
	
	
	

	
	Соисполнитель - отсутствует
	
	
	
	

	
	Участник: МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	
	
	
	

	Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	Всего:
	87 084,8
	87 084,6
	87 084,6
	100,0

	
	Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства
	
	
	
	

	
	Соисполнитель - отсутствует
	
	
	
	

	
	Участник: МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора
	
	
	
	

	«Проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха»
	Всего:
	0,0
	7 785,4
	7 785,4
	100,0

	
	Ответственный исполнитель – Управление культуры
	
	
	
	

	
	Соисполнитель - отсутствует
	
	
	
	

	
	Участник: МУП «Городской парк культуры и отдыха»
	
	
	
	

	«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп»
	Всего:
	0,0
	2 294,2
	1820,0
	79,3

	
	Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства
	
	
	
	

	
	Соисполнитель - отсутствует
	
	
	
	

	
	Участник - отсутствует
	
	
	
	

	«Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений»
	Всего:
	0,0
	2 222,2
	0,0
	0,0

	
	Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства
	
	
	
	

	
	Соисполнитель - отсутствует
	
	
	
	

	
	Участник - отсутствует 
	
	
	
	


В течение 2021 года в муниципальную программу 2 раза вносились изменения:

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 01.04.2021 № 325 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2021;
- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 29.12.2021 № 1465 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 04.12.2017 № 1460 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2024 год» были внесены изменения в целях привидения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2021. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы»
1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДм/ппз=ЗПм/пф/ЗПм/пп, где

ЗПм/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗПм/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы

ЗПм/пф1= 14                      

ЗПм/пф2= 115794,8
ЗПм/пф3= 60,8
ЗПм/пф4= 0,72
ЗПм/пф5= 99                     

ЗПм/пф6= 509326
ЗПм/пф7= 19,3
ЗПм/пф8= 20,9
ЗПм/пф9= 1300                      

ЗПм/пф10= 5,4
ЗПм/пф11= 0

ЗПм/пп1= 14
ЗПм/пп2= 86007
ЗПм/пп3= 45,1
ЗПм/пп4= 0,66
ЗПм/пп5= 99
ЗПм/пп6= 532200
ЗПм/пп7= 26,3
ЗПм/пп8= 21,5
ЗПм/пп9= 1300
ЗПм/пп10= 5,4

ЗПм/пп11= 35
СДм/ппз1= 14/14 = 1
СДм/ппз2= 115794,8/86007 = 1,35 = 1
СДм/ппз3= 60,8/45,1 = 1,35 = 1
СДм/ппз4= 0,72/0,66 = 1,09 =1
СДм/ппз5= 99/99 = 1
СДм/ппз6= 509326/532200 = 0,96
СДм/ппз7= 19,3/26,3 = 0,73
СДм/ппз8= 20,9/21,5 = 0,97
СДм/ппз9= 1300/1300 = 1

СДм/ппз10= 5,4/5,4 = 1
СДм/ппз11= 0/35=0
Степень реализации муниципальной программы:
СРм/п = ∑СДм/ппз/М, где

Срм/п – степень реализации целевых показателей;

СДм/ппз– степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей муниципальной программы.
СРм/п= (1+1+1+1+1+0,96+0,73+0,97+1+1+0)/11 = 0,88
2. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события:

ОДкс=КСф   / КСп, где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события

КСп – плановое значение контрольного события

ОДкс3.1.2= 1/1= 1,0
ОДкс4.1.1= 26/26 = 1,0

ОДкс4.2.1= 2/2 = 1,0

ОДкс5.1.1= 21868,2 /21868,2 = 1,0 
ОДкс5.1.2= 110/110 = 1,0

ОДкс5.1.3= 1500/1500 = 1,0
ОДкс5.1.4= 13043,24/13043,24 = 1,0

ОДкс5.1.5= 26/26 = 1,0

ОДкс5.1.6= 10026,8/10026,8 = 1,0

ОДкс6.3.1= 8652/8652 = 1,0

ОДкс7.1.1= 2/2 = 1,0

ОДкс7.2.1= 2/2 = 1,0

ОДкс8.1.1= 0/102 = 0

3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия:

СРм = ∑ОДкс/N, где

СРм – степень реализации основного мероприятия программы

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

N –     число контрольных событий

СРм3 = 1/1 = 1,0 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм4 = (1,0+1,0)/2 = 1,0 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм5 = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/6 = 1,0 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм6 = 1/1 = 1,0 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм7 = (1,0+1,0)/2 = 1,0 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм8 = 0/1 = 0 (<95 % мероприятие не выполнено)

4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе:

СРом=Ммв/М, где:

СРом – степень реализации основных мероприятий

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРом = 5/6 = 0,83
5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф/Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат
Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз = 99 912,2/103 386,4= 0,97
6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эифр = СРом/ССуз, где

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

Эифр = 0,83/0,97 =0,86
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
ЭРмп = СРмп*Эифр, где

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы

СРмп – степень реализации муниципальной программы

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

ЭРмп= 0,88*0,86= 0,76
Реализация программы признается низко эффективной однако ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Для успешной реализации данной программы в дальнейшем необходимо софинансирование мероприятий за счет всех источников финансирования (федерального, республиканского, местного бюджетов, внебюджетных источников). 
