



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ**

**ПРИКАЗ
31.07.2015 № 886
Майкоп**

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году

В целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций Республики Адыгея в 2015-2016 учебном году, руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400,

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году (приложение № 1).

2. Начальнику отдела общего, дошкольного и коррекционного образования Министерства образования и науки Республики Адыгея (Конова З.И.) в срок до 03.08.2015 г.:

- довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управления образованием муниципальных районов (городских округов), руководителей образовательных организаций Республики Адыгея;

- обеспечить его размещение на сайтах Министерства образования и науки Республики Адыгея и ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования».

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

Н.И. Кabanова

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
и науки Республики Адыгея
от 31.07.2015 № 886

**Дорожная карта по организации и проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования
в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
<i>I. Анализ проведения ГИА -11 в 2015 году</i>			
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2015 году	август –октябрь 2015 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А. Нагоева Ж.У.
1.2.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по итогам ГИА в 2015 году	август 2015 г.	Милосердина Л.А. Нагоева Ж.У.
<i>II. Меры по повышению качества преподавания предметов</i>			
2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам.	август 2015 г. в течение года	Конова З.И. Руководители МОУО
2.2.	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам по которым проводится ГИА	август-сентябрь 2015 г.	Нагоева Ж.У.
2.3.	Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА	сентябрь 2015 г.	Конова З.И. Нагоева Ж.У.
2.4.	Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при	в течение учебного года	Конова З.И. Нагоева Ж.У.

	подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-11		Руководители МОУО
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11			
3.1	Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА -11 в 2016 г.	сентябрь 2015 г.-май 2016 г.	Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А.
3.2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-11 в 2016 г.	сентябрь 2015 г.-май 2016 г.	Конова З.И. Михайловская М.М. Нагоева Ж.У. Милосердина Л.А.
3.3.	Приведение региональной базы нормативных документов в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов	Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А.
IV. Финансовое обеспечение ГИА-11			
4.1.	Распределение средств республиканского бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Республике Адыгея в 2016 г., в том числе на: - оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА; - организацию видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ; - дооборудование РЦОИ, ППЭ; - создание защищенных каналов связи; - обновление электронных подписей	ноябрь-декабрь 2015 г.	Лапчук А.В. Конова З.И. Милосердина Л.А.
4.2.	Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 в 2016 г.: - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - обеспечение доставки экзаменационных материалов Управлением специальной связи; - создание каналов связи;	ноябрь 2015 г. - май 2016 г.	Тлюняев А.Н. Милосердина Л.А. Руководители МОУО

	- дооснащение ППЭ и РЦОИ техническими средствами		
4.3.	Заключение МОиН РА госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11 в 2016 г.	февраль – июль 2016 г.	Тлюняев А.Н. Лапчук А.В. Милосердина Л.А.
4.4	Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-11 в 2016 г.	ноябрь-декабрь 2015 г.	Лапчук А.В. Милосердина Л.А.
<i>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11</i>			
5.1.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для членов ГЭК, директоров образовательных организаций, на базе которых создаются ППЭ	декабрь 2015 г.-апрель 2016 г.	Михайловская М.М.
5.2.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием членов конфликтной комиссии	декабрь 2015 г.-апрель 2016 г.	Самоквитова Л.В.
5.3.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ	декабрь 2015 г.-апрель 2016 г.	Нагоева Ж.У. Милосердина Л.А. Руководители МОУО
5.4.	Обучение экспертов предметных комиссий на базе ФГБНУ ФИПИ	по графику ФИПИ	Конова З.И. Милосердина Л.А.
5.5.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль-апрель 2016 г.	Нагоева Ж.У. Председатели предметных комиссий
5.6.	Проведение обучающих семинаров с муниципальными координаторами ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 в 2016 г.	по отдельному графику	Конова З.И. Милосердина Л.А.
5.7.	Проведение республиканских семинаров-совещаний с		Нагоева Ж.У.

	руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, по результатам региональных диагностических работ обучающихся 11-х классов по обязательным предметам ГИА	по отдельному графику	Конова З.И. Руководители МОУО
5.8.	Проведение обучения организаторов ППЭ в муниципальных образованиях	апрель - май 2016 г.	Руководители МОУО Милосердина Л.А.
5.9.	Обучение лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА в РЦОИ	март-апрель 2016 г.	Милосердина Л.А.
VI. Организационное сопровождение ГИА-11			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 г. - сбор заявлений на участие в ГИА-11; - определение ППЭ для проведения ГИА-11; - формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11(руководитель ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты ППЭ); - обеспечение видеотрансляции в ППЭ и РЦОИ; - обеспечение взаимодействия с Управлением специальной связи по Краснодарскому краю, Министерством внутренних дел по Республике Адыгея, Министерством здравоохранения Республики Адыгея по организации и проведению ГИА-11 в сентябре 2015 г.	август-октябрь 2015 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;	ноябрь 2015 года	Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО.

	- лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов		
6.3.	Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА	до 30 сентября 2015 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А.
6.4.	Определение и утверждение в учреждениях СПО должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11	январь 2016 г.	Емзешева М.А. Милосердина Л.А.
6.5.	Формирование комиссии МОиН РА по проверке фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА-11 в 2016 году, организация работы комиссии	март-сентябрь 2016 г.	Михайловская М.М.
6.6.	Формирование и внесение в РИС сведений по: - ППЭ; - аудиториям ППЭ	по графику ФЦТ	Милосердина Л.А.
6.7.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 и внесение сведений в РИС по: - членам ГЭК; - руководителям ППЭ; - организаторам ЕГЭ; - техническим специалистам ППЭ; - членам предметных комиссий; - членам конфликтной комиссии	ноябрь 2015 г.	Милосердина Л.А.
6.8.	Обновление электронных подписей членов ГЭК по иностранному языку (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ	февраль 2016 г.	Милосердина Л.А.
6.9.	Формирование и утверждение рабочей группы по подготовке и проведению ЕГЭ в 2016 г.	декабрь 2015 г.	Конова З.И.
6.10.	Формирование организационных структур по проведению ГИА-11: - ГЭК - конфликтной комиссии Министерства образования и науки	январь-март 2016 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А.

	Республики Адыгея; - предметных комиссий; - РЦОИ		
6.11.	Проведение мониторинга: - движения контингента обучающихся; - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-11 - проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11 в 2016 г.	по отдельному графику	Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО
6.12.	Организация и проведение региональных диагностических работ по отдельным предметам ГИА, проведение анализа их результатов	по отдельному графику	Милосердина Л.А. Руководители МОУО
6.13.	Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ: - 5 АРМ в РЦОИ; - высокопроизводительными принтерами в РЦОИ; - 10 сканерами в ППЭ; - компьютерами и принтерами в аудитории ППЭ для печати КИМ; - средствами подавления сигналов сотовой связи; - металлодетекторами	январь-апрель 2016 г.	Милосердина Л.А. Лапчук А.В. Руководители МОУО
6.14.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) - в основной срок; - в дополнительные сроки.	ноябрь 2015 г.-май 2016 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО
6.15.	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособнадзор	ноябрь –декабрь 2015 г.	Конова З.И.

6.16.	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования	январь 2016 г.	Конова З.И.
6.17.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ОАО «Ростелеком» - Управлением специальной связи по Краснодарскому краю; - Министерством внутренних дел по Республике Адыгея; - Министерством здравоохранения Республики Адыгея; - другими структурами	сентябрь 2015 г. – июль 2016 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А.
6.18.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии.	сентябрь 2015 г.- июль 2016 г.	Милосердина Л.А. Михайловская М.М. Конова З.И.
6.19.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	март 2016 г.	Конова З.И. Руководители МОУО
6.20.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	март-июнь 2016 г.	Афаунов Р.Н. Милосердина Л.А.
6.21.	Организация работы регионального центра обработки информации	декабрь 2015 г.	Милосердина Л.А.
6.22.	Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «Об информации «Об итогах участия Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена в 2016 году и мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году, в том числе в форме единого государственного экзамена»	сентябрь 2016 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А.
<i>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11</i>			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах	в течение учебного года	Конова З.И.

	проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования всех участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта Министерства образования и науки Республики Адыгея по организации и проведению ЕГЭ		Милосердина Л.А.
7.2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-11	ноябрь 2015 г. в течение учебного года	Конова З.И. Милосердина Л.А.
7.3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2016 году	в течение учебного года	Конова З.И.
7.4.	Подготовка аналитической информации о результатах ГИА-11 в 2015 году на заседания: - коллегии МОиН РА; - Кабинета Министров Республики Адыгея	июль-август 2015 г.	Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А.
7.5.	Взаимодействие с пресс-службой Рособнадзора по информационному сопровождению ГИА-11 в 2016 году	по графику Рособнадзора	Конова З.И.
7.6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА -11 в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	январь-май 2016 г.	Конова З.И. Михайловская М.М. Руководители МОУО
<i>VIII. Контроль организации ГИА-11 в МОУО</i>			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях	в течение учебного года	Конова З.И. Михайловская М.М.
8.2.	Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО планов по организации и проведению ГИА -11	в течение учебного года	Конова З.И. Михайловская М.М.
8.3.	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ	апрель - июнь 2016 г.	Михайловская М.М. Милосердина Л.А.

8.4.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11	сентябрь-октябрь 2015 г. апрель - июль 2016 г.	Конова З.И. Михайловская М.М.
------	--	---	----------------------------------

Обозначения:

1. Министерство образования и науки Республики Адыгея - МОиН РА
2. Муниципальные органы управления образованием - МОУО
3. Общеобразовательные организации - ОО
4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11
7. Единый государственный экзамен – ЕГЭ
8. Пункт проведения экзамена - ППЭ
9. Региональный центр обработки информации - РЦОИ
10. Учреждения среднего профессионального образования – СПО
12. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК
13. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ
14. ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - ФИПИ
15. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор
16. Средства массовой информации - СМИ