Годовой отчет за 2017 год по муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» 
на 2016-2019 годы»

1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году.

1. Введены в эксплуатацию объекты строительства и реконструкции улично-дорожной сети.

2. В течение года улично-дорожная сеть находилась в надлежащем техническом состоянии.

3. Повышены транспортно-технические параметры улично-дорожной сети.

4. Введены в эксплуатацию новые технические средства регулирования дорожного движения. Повышен уровень безопасности дорожного движения.

5. Улучшены эксплуатационные характеристики МКД, внешний вид жилых зданий, увеличена надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения.

6. Улучшен внешний вид города и сельских населенных пунктов; увеличен уровень освещенности территории.
7. Повышена эффективность водоснабжения и энергоснабжения населения за счет строительства (прокладки) новых водопроводных и электрических сетей; снижено количество обращений граждан по вопросам водо- и электроснабжения.

8. Увеличено количество детских игровых и спортивных площадок.

9. Улучшено санитарное состояние объектов благоустройства.

10. Эффективно использованы средства, выделенные на обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства.

11. Качественно исполнены полномочия Управлением ЖКХ и благоустройства и МКУ «Благоустройство».

12. Улучшено техническое состояние дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

13. Сформирована благоприятная среда для проживания населения.

14. Увеличено количество качественных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Майкоп».
15. Увеличено количество благоустроенных территорий общего пользования (скверов, площадей) на территории муниципального образования «Город Майкоп».

16. Повышен уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

Муниципальная программа имеет 34 целевых показателя. В 2017 году достигнуты в полном объеме 25 целевых показателя (Таблица № 1).

1. Показатель «Площадь отремонтированных дорог на территории муниципального образования «Город Майкоп» исполнен в размере 1251% в связи с фактическим выполнением работ по ремонту дорог свыше запланированного. Это оказалось возможным в связи с экономией финансовых средств в результате торгов и в дальнейшем их реализацией на данные мероприятия.
2. Показатель «Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (с учетом ежегодного строительства уличных сетей освещения)» исполнен на 103%.
3. Показатель «Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети» исполнен на 97,3%.
4. Показатель «Количество высаживаемых зеленых насаждений (деревьев)» исполнен на 41% в связи с недостаточным финансированием данных работ в 2018 году.
5. Показатель «Площадь выкашиваемых газонов» исполнен на 100%.
6. Показатель «Количество произведенной обрезки зеленых насаждений» исполнен на 79% в связи с недостаточным финансированием данных работ в 2018 году.
7. Показатель «Количество спиленных деревьев» исполнен на 19% в связи с недостаточным финансированием данных мероприятий в 2018 году.
8. Показатель «Площадь высаживаемых газонов, клумб» исполнен на 87% в связи с уменьшением площади высаживаемых клумб.
9. Показатель «Площадь мест захоронений» исполнен на 100%.
10. Показатель «Площадь уборки территорий улиц, площадей, тротуаров, инженерных сооружений в границах поселений в рамках благоустройства» исполнен на 100%.
11. Показатель «Количество действующих фонтанов» исполнен на 100%.
12. Показатель «Количество установленных детских игровых площадок» исполнен на 100%.
13. Показатель «Доля заменённых светоточек от существующих» исполнен на 140% в связи с увеличением финансирования в 2018 году.
14. Показатель «Количество разработанной проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы» исполнен на 213% в связи с увеличением финансирования данных работ в 2018 году.
15. Показатель «Площадь отремонтированного муниципального жилья» исполнен на 0% в связи с отсутствием финансирования в 2018 году.
16. Показатель «Количество посещений МУП «Банный комплекс» исполнен на 96,3%.
17. Показатель «Количество строящихся, построенных и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства» исполнен на 100%.
18. Показатель «Общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт» исполнен на 150% в связи с увеличением финансирования в 2018 году.
19. Показатель «Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт» исполнен на 131% в связи с увеличением финансирования в 2018 году.
20. Показатель «Обеспеченность исправными транспортными средствами» исполнен на 100%.
21. Показатель «Наличие исправного оборудования, программного обеспечения» исполнен на 107% в связи с приобретением дополнительного оборудования в 2018 году.
22. Показатель «Наличие модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники» исполнен на 400% в связи с приобретением новых основных средств (техники) в 2018 году.
23. Показатель «Наличие архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям» исполнен на 100%.
24. Показатель «Доля муниципальных служащих прошедших, программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации» исполнен на 103%.
25. Показатель «Площадь дорожного покрытия дворовых территории многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт дорожного покрытия многоквартирных домов» исполнен на 0% в связи с отсутствием финансирования в 2018 году.
26. Показатель «Доля дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов от общего числа запланированных» не исполнен, т.к. отсутствовало финансирование в 2018 году.
27. Показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий» исполнен на 100%.
28. Показатель «Площадь благоустроенных дворовых территорий» исполнен на 100,1%.
29. Показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов» исполнен на 100%.
30. Показатель «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп»)» исполнен на 100%.
31. Показатель «Количество созданных общественных территорий для отдыха» исполнен на 100%.
32. Показатель «Площадь созданных (благоустроенных) общественных территорий» исполнен на 157% в связи с увеличением площади строительства при заключении контрактов.
33. Показатель «Доля площади созданных (благоустроенных) общественных территорий к общей площади общественных территорий» исполнен на 137,7% в связи с увеличением площади строительства при заключении контрактов.
34. Показатель «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий» исполнен на 100%.
Таблица № 1
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Целевой показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатор) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2016 год
	2017 год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа
 «Развитие жилищно – коммунального, дорожного хозяйства 

и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» 

на 2016-2019 годы»

	Подпрограмма 
Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий муниципального образования "Город Майкоп" 

	1.1
	Площадь отремонтированных дорог

на территории муниципального образования «Город Майкоп»
	тыс. кв. м.
	18,5
	12,5
	156,4
	1251%

	1.2
	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (с учетом ежегодного строительства уличных сетей освещения)
	км
	379,4
	389,4
	400
	103%

	1.3
	Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети
	%
	12,7
	11,3
	11,0
	97,3%

	1.4
	Количество высаживаемых зеленых насаждений (деревьев)
	шт.
	0
	300
	122
	41%

	1.5
	Площадь выкашиваемых газонов
	тыс. кв. м.
	730,8
	684
	684
	100%

	1.6
	Количество произведенной обрезки зеленых насаждений
	шт.
	1261
	800
	633
	79%


	1.7
	Количество спиленных деревьев
	шт.
	129
	900
	172
	19%

	1.8
	Площадь высаживаемых газонов, клумб
	кв. м.
	6 982
	6 982
	6 087,5
	87%

	1.9
	Площадь мест захоронений
	га
	68,97
	70,86
	70,86
	100%

	1.10
	Площадь уборки территорий улиц, площадей, тротуаров, инженерных сооружений в границах поселений в рамках благоустройства
	тыс. кв.м.
	840,4
	791,67
	791,67
	100%

	1.11
	Количество действующих фонтанов
	шт.
	3
	3
	3
	100%

	1.12
	Количество установленных детских игровых площадок
	шт.
	4
	2
	2
	100%

	1.13
	Доля заменённых светоточек от существующих
	%
	1,55
	2
(168/8375
	2,8
(236/8375)
	140%

	1.14
	Количество разработанной проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы
	шт.
	8
	8
	17
	213%

	Подпрограмма
Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

	2.1
	Площадь отремонтированного муниципального жилья
	кв. м.
	0
	120
	0
	0%

	2.2
	Количество посещений МУП «Банный комплекс»
	чел.
	19 117
	20 000
	19 267
	96,3%

	2.3
	Количество строящихся, построенных и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства
	шт.
	18
	1
	1
	100%

	2.4
	Общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт
	кв.м.
	163 309,8
	183 910,8
	276 611,9
	150%

	2.5
	Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт
	шт.
	40
	48
	63
	131%

	Подпрограмма
Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства

	3.1
	Обеспеченность исправными транспортными средствами
	%
	90
	100
	100
	100%

	3.2
	Наличие исправного оборудования, программного обеспечения
	шт.
	160
	54
	58
	107%

	3.3
	Наличие модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники
	шт.
	2
	1
	4
	400%

	3.4
	Наличие архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям
	шт.
	0
	1
	1
	100%

	3.5
	Доля муниципальных служащих прошедших, программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации
	%
	15
	30
	31
	103%


Подпрограмма 

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования "Город Майкоп"

	4.1
	Площадь дорожного покрытия дворовых территории многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт дорожного покрытия многоквартирных домов
	кв. м 
	1 550,0
	49 418,51
	0
	0%

	4.2
	Доля дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов от общего числа запланированных
	%
	1,52
	48,65
	0
	0%

	Подпрограмма

Формирование современной городской среды на 2017 год

	5.1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	0
	19
	19
	100%

	5.2
	Площадь благоустроенных дворовых территорий
	Кв.м.
	0
	87 000
	87 071,7
	100,1%

	5.3
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
	%
	0
	3,7
(19/513)
	3,7
(19/513)
	100%

	5.4
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп»)
	%
	0
	4,3

(7100 /
166 708)
	4,3
(7150 /
165 279)
	100%

	5.5
	Количество созданных общественных территорий для отдыха
	Ед.
	0
	2
	2
	100%

	5.6
	Площадь созданных (благоустроенных) общественных территорий
	Кв.м.
	0
	15 000
	23 579
	157%

	5.7
	Доля площади созданных (благоустроенных) общественных территорий к общей площади общественных территорий
	%
	0
	9
(15000/

167000)
	12,4
(23579/
190579)
	137,7%

	5.8
	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
	Чел/часы
	0
	760
	760
	100%


3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.

Средний процент выполнения основных мероприятий по муниципальной программе составил 95%.
Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий муниципального образования "Город Майкоп"» включает в себя 8 основных мероприятий. Средний процент исполнения основных мероприятий по подпрограмме составляет 95 %.
Основное мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Майкоп» исполнено на 100%, включает в себя 8 направлений расходов. Однако в 2017 году мероприятия реализовывались по 5 направлениям:
1.1.1. Выполнено на 100%. 
1.1.2. Выполнено на 100%.

1.1.3. Мероприятия не предусмотрены.
1.1.4. Мероприятия не предусмотрены.
1.1.5. Выполнено на 100%.
1.1.6. Выполнено на 100%.

В ходе реализации мероприятия был произведен капитальный ремонт на 9 объектах автомобильных дорог. Акты выполненных работ приняты в декабре 2017 года, при этом окончательный расчет за выполненные работы будет произведен в 2018 году, где в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы" включено направление расходов «Расходы по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети» в сумме 245,8 тыс. руб.
1.1.7. Выполнено на 100%.

1.1.8. Мероприятия не запланированы.
Основное мероприятие 1.2 «Развитие улично-дорожной сети на территории муниципального образования "Город Майкоп"» исполнено на 74%, включает в себя 6 направлений расходов:

1.2.1 Мероприятия не запланированы.
1.2.2. Мероприятия не запланированы.
1.2.3. Выполнено на 97%.
В ходе реализации мероприятия были запланированы строительно-монтажные работы по строительству 15 объектов. Фактически выполнены работы на 14 объектах (в рамках софинансирования) - 94%. Проектные работы по 25 объектам выполнены полностью – 100%.
Окончательный расчет за выполненные работы в 2018 году, где в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы" включено направление расходов «Расходы на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет республиканского бюджета) остатки прошлых лет» в сумме 2 303,3 тыс. руб.
1.2.4. Мероприятия не запланированы.
1.2.5. Мероприятия не запланированы.

1.2.6. Выполнено на 50%. Нарушение сроков исполнения работ подрядной организацией.

В 2017 году были запланированы работы по выполнению проектно-изыскательских работ для строительства линейного объекта: «Строительство ливневого канализационного коллектора длиной 1,1 км в северо-восточной части территории муниципального образования «Город Майкоп» по ул. Шовгенова от ул. Железнодорожная до ул. Строителей» подрядной организацией ИП Лукашов. В связи с увеличением объемов работ подрядной организацией в сроки не были выполнены работы. Окончание работ по изготовлению проектной документации запланировано на 1 квартал 2018 года. 
Работы по ремонту и очистке систем водоотведения на территории муниципального образования «Город Майкоп» выполнены в полном объеме – 100% (5 764 мп промывка и очистка).
Основное мероприятие 1.3 «Дорожный фонд» исполнено на 100%, включает в себя 5 направлений расходов:

1.3.1. Выполнено на 100%.
В ходе реализации мероприятия был произведен капитальный ремонт автомобильных дорог протяженностью 7 446,3 мп и ремонт дорог в объеме 126 272 кв.м. Работы выполнены в полном объеме. Акты выполненных работ приняты в декабре 2017 года, при этом окончательный расчет за выполненные работы будет произведен в 2018 году, где в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы"  включено направление расходов «Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств республиканского бюджета) остатки прошлых лет» в сумме 4 912,5 тыс. руб. Также образовалась экономия (неиспользованные лимиты) по результатам торгов.
1.3.2. Выполнено на 100%.
1.3.3. выполнено на 100%.

1.3.4. Выполнено на 100%.

В ходе реализации мероприятия были выполнены строительно-монтажные работы на 5 объектах. Работы выполнены в полном объеме. Акты выполненных работ приняты в декабре 2017 года, при этом окончательный расчет за выполненные работы будет произведен в 2018 году, где в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы" включено направление расходов «Расходы на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет республиканского бюджета) остатки прошлых лет» в сумме 2 303,3 тыс. руб.
1.3.5. Выполнено на 100%.
Основное мероприятие 1.4 «Ремонт и содержание сетей уличного освещения» исполнено на 100%, включает в себя 4 направления расходов:

1.4.1. Выполнено на 100%.

1.4.2. Выполнено на 100%.

1.4.3. Мероприятия не запланированы.

1.4.4. Мероприятия не запланированы.

Основное мероприятие 1.5 «Благоустройство территорий МО "Город Майкоп"» исполнено на 95%, включает в себя 10 направлений расходов:

1.5.1. Выполнено на 91%. 

1.5.2. Выполнено на 80%.

1.5.3. Выполнено на 100%.
Проводилась ручная уборка площадей, тротуаров, скверов от мусора – 791,67 тыс. кв.м.; санитарная очистка территорий: подбор и утилизация биологических отходов животных; механизированная очистка остановочных площадок после демонтажа некапитальных строений на 10 объектах, ликвидация стихийных свалок.
1.5.4. Выполнено на 100%.

1.5.5. Выполнено на 100%. 
1.5.6. Выполнено на 100%.

1.5.7. Мероприятия не запланированы.

1.5.8. Мероприятия не запланированы.
1.5.9. Мероприятия не запланированы.

1.5.10. Выполнено на 100%.

В ходе реализации мероприятия были выполнены работы по ремонту уличного освещения (гирлянд) – 100%, обустройство детской игровой площадки – 100%, установка лавок и урн – 100%. Работы выполнены в полном объеме. Акты выполненных работ приняты в декабре 2017 года, при этом окончательный расчет за выполненные работы будет произведен в 2018 году, где в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы" включено направление расходов «Расходы за счет денежной премии победителям республиканского смотра-конкурса по благоустройству территорий городов и районов Республики Адыгея в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и подведомственных учреждений в 2015 - 2017 годах» (за счет остатков средств на начало года)» в сумме 546,7 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.6 «Развитие сетей уличного освещения» исполнено на 100%, включает 3 направления расходов:

1.6.1. Выполнено на 100%.
В ходе реализации мероприятия были выполнены работы по модернизации сети освещения. Работы выполнены полностью и в полном объеме – 100%. Работы приняты в декабре 2017 года. Окончательный расчет в 2018 году. 
1.6.2. Мероприятия не запланированы.
1.6.3. Мероприятия не запланированы.
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» включает в себя 3 основных мероприятия. Средний процент исполнения основных мероприятий по подпрограмме составляет 85 %.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие жилищного хозяйства» исполнено на 74%, включает 3 направления расходов:

2.1.1. Мероприятия не запланированы.

2.1.2. Мероприятия не запланированы.
2.1.3. Выполнено на 74%.
В связи с приватизацией муниципального имущества, площадь, подлежащая капитальному ремонту, уменьшилась. Таким образом, на конец отчетного года площадь многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту составила 18 848 кв.м. 
Основное мероприятие 2.2 «Развитие и содержание объектов коммунального хозяйства» исполнено на 85%, включает 9 направлений расходов:

2.2.1. Выполнено на 100%.

2.2.2. Выполнено на 100%.

2.2.3. Выполнено на 100%.
2.2.4. Мероприятия не запланированы.
2.2.5. Мероприятия не запланированы.
2.2.6. Выполнено на 100%.

2.2.7. Выполнено на 100%.

2.2.8. Выполнено на 100%.

В 2017 году были выполнены работы по изготовлению проекта межевания по объекту: «Инженерные сети на территории «Восточной застройки». Работы приняты в декабре. При этом окончательный расчет за выполненные работы будет произведен в 2018 году, где в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы" включено направление расходов «Расходы на строительство объекта капитального строительства "Инженерные сети на территории "Восточной застройки" в г. Майкопе» в размере 2 764,5 тыс. руб.
2.2.9. Мероприятие не выполнено (0%) в связи с нарушением сроков исполнения контракта Подрядной организацией.

В 2017 году были запланированы работы по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» в размере 938,8 тыс. руб. Подрядной организацией ЗАО «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики» актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» были представлены в декабре 2017 года. В связи с тем, что актуализированные схемы, не соответствовали требованиям установленными контрактом на выполнение работ, акт выполненных работ подписан не был. Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» возвращены подрядной организации для окончательного проведения работ.

 
Основное мероприятие 2.3 «Предоставление субсидий предприятиям, оказывающих банные услуги» исполнено на 96%, включает 1 направление расходов:

2.3.1. Выполнено на 96%.
В 2017 году было запланировано 20 000 посещений МУП «Банный комплекс». Фактически посещений было 19 267. Данный факт сложился из-за снижения потребительского спроса на банные услуги.
Подпрограмма «Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства» включает в себя 1 основное мероприятие. Средний процент исполнения основного мероприятия по подпрограмме составляет 100 %.

Основное мероприятие 3.1 «Создание условий для выполнения муниципальной программы» исполнено на 100 %, включает 4 направления расходов:
3.1.1. Мероприятия не предусмотрены.
3.1.2. Мероприятия не предусмотрены.
3.1.3. Выполнено на 100%.
3.1.4. Выполнено на 100%.
Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования "Город Майкоп"» включает в себя 1 основное мероприятие. Мероприятия на 2018 год не предусмотрены.
Подпрограмма «Формирование современной городской среды» включает в себя 1 основное мероприятие. Средний процент исполнения основного мероприятия по подпрограмме составляет 100%.
Основное мероприятие 5.1 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и развитие территорий общего пользования» исполнено на 100%, включает 1 направление расходов:
5.1.1. Выполнено на 100%.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Начала реализации
	Окончания реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	«Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»

	Подпрограмма 1 

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий муниципального образования "Город Майкоп"»

	1.1
	Основное мероприятие 1.1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования "Город Майкоп"
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	План: 89 235,8 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 100%
85 976,3 тыс. руб.

	1.1.1
	Работы по содержанию улично-дорожной сети
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство»
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

75 903,1 тыс. руб.

Поставка краски 

Откачка воды из колодца – 1 объект,

содержание светофорных объектов (в т.ч. поставка электроэнергии)

Содержание УДС

Содержание а/дорог (поставка остановок) – 2 шт.
	Выполнено: 100%

73 450,5 тыс. руб.

Поставка краски

Откачка воды из колодца – 1 объект,

содержание светофорных объектов (в т.ч. поставка электроэнергии)

Содержание УДС

Содержание а/дорог (поставка остановок)

 – 2 шт.

Окончательная оплата за декабрь в феврале 2018 г. по содержанию УДС и светофорных объектов. Неиспользованные лимиты

	1.1.2
	Расходы по капитальному ремонту улично-дорожной сети
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

12 353,8 тыс. руб.

Ремонт гщд – 17 530 кв.м.

Поставка и установка остановочных павильонов – 19 шт.

Восстановление покрытия после демонтажа – 3 объекта,

Ремонт пешеходных мостиков – 15 шт., Замена дорожных столбиков – 75 шт., Ремонт остановки в х. Гавердовский – 1 шт.,

Ремонт въезда по ул. Михайлова – 1 въезд

ПИР 20 объектов капитального ремонта

Обустройство светофорами Т7 – 4 шт.
	Выполнено: 100%

11 616,2 тыс. руб.

Ремонт гщд – 17 530 кв.м.

Поставка и установка остановочных павильонов – 19 шт.

Восстановление покрытия после демонтажа – 3 объекта,

Ремонт пешеходных мостиков – 15 шт.,

Замена дорожных столбиков – 75 шт.,

Ремонт остановки в х. Гавердовский – 1 шт.,

Ремонт въезда по ул. Михайлова – 1 въезд

ПИР 20 объектов капитального ремонта

Обустройство светофорами Т7 – 4 шт.

Оплата КЗ за декабрь в феврале 2018 г.

Неиспользованные лимиты

	1.1.3
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов СНД МО "Город Майкоп"
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы 

	1.1.4
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы 

	1.1.5
	Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (расходы на ремонт путепровода по ул. Шовгенова в г. Майкопе)
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

456,4 тыс. руб. из МБ

1 объект
	Выполнено: 100%

455,9 тыс. руб. МБ

1 объект

	1.1.6
	Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

483,5 тыс. руб.

9 объектов капитального ремонта (СМР софинансирование)
	Выполнено: 100%

414,7 тыс. руб.

9 объектов капитального ремонта (СМР софинансирование)

Окончательная оплата в 2018 г.

	1.1.7
	Расходы на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

39,0 тыс. руб.

1 объект (СМР софинансирование)
	Выполнено: 100%

39,0 тыс. руб.

1 объект (СМР софинансирование)

	1.1.8
	Расходы за счет денежной премии победителям республиканского смотра-конкурса по благоустройству территорий городов и районов Республики Адыгея в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и подведомственных учреждений в 2015 - 2017 годах"
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	1.2
	Основное мероприятие 1.2

Развитие улично-дорожной сети на территории муниципального образования "Город Майкоп"
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	План: 15 531,5 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 74%
11 573,9 тыс. руб.

	1.2.1
	Выполнение проектно-изыскательских работ для объектов капитального строительства
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство»
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	1.2.2
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	1.2.3
	Расходы на строительство (реконструкцию) улично-дорожной сети
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

8 120,1 тыс. руб.

ПИР на строительство (в т.ч. экспертиза, схемы и прочие) - 25 объектов;
СМР на 15 объектах

(софинансирование)
	Выполнено: 97%

7 135,8 тыс. руб.

ПИР на строительство (в т.ч. экспертиза, схемы и прочие) 25 объектов (100 %);
СМР на 14 объектах (93,3 %)
(софинансирование)

Неиспользованные лимиты

Окончательная оплата в 2018 году

	1.2.4
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	1.2.5
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	1.2.6
	Мероприятия по отведению поверхностных и грунтовых вод с территории МО "Город Майкоп"
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

7 411,4 тыс. руб.

4 372,6 тыс. руб. ремонт систем водоотведения (5 764 мп промывка и очистка);
3 038,8 тыс. руб. ПИР на строительство ливневого коллектора
	Выполнено: 50%

4 438,1 тыс. руб.

Ремонт систем водоотведения (5 764 мп промывка и очистка) -100%, 
ПИР на строительство ливневого коллектора - 0%

	1.3
	Основное мероприятие 1.3 

Дорожный фонд
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	План: 362 678,4 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 100%

342 281,0 тыс. руб.

	1.3.1
	Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление ЖКХ и благоустройства,

МКУ «Благоустройство»
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

186 788,9 тыс. руб.

2 298,0 тыс. руб. МБ

184 490,9 тыс. руб. РБ

Капитальный ремонт автомобильных дорог 7 446,3 мп, ремонт дорог 126 272 кв.м.
	Выполнено: 100%

170 944,5 тыс. руб.

2 119,2 тыс. руб. МБ

168 825,3 тыс. руб. РБ

Капитальный ремонт автомобильных дорог 7 446,3 мп, ремонт дорог 126 272 кв.м.

Экономия в результате торгов

Неиспользованные лимиты

Окончательная оплата по выполненным работам в 2018 году

	1.3.2
	Работы по содержанию улично-дорожной сети
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

18 940,8 тыс. руб.

Содержание асфальтобетонных автомобильных дорог обследовано 152 шт./192,47 км, содержание автомобильных дорог (дорожной разметки) – 196,3 км
	Выполнено: 100%

17 715,0 тыс. руб.

Содержание асфальтобетонных автомобильных дорог обследовано 152 шт./192,47 км, содержание автомобильных дорог (дорожной разметки) – 196,3 км

Окончательная оплата за декабрь в 2018 году

	1.3.3
	Расходы по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

4 312,4 тыс. руб.

Ремонт систем водоотведения, ремонт обочин – 25 889,0 кв.м., восстановление дорожных знаков – 345 шт., 
установка знаков – 179 шт., демонтаж – 18 шт., 
ремонт гщд 12 220,0 кв.м. 
	Выполнено: 100%

4 280,9 тыс. руб.

Ремонт систем водоотведения, ремонт обочин – 25 889,0 кв.м., восстановление дорожных знаков – 345 шт., 
установка знаков – 179 шт., демонтаж – 18 шт., 
ремонт гщд 12 220,0 кв.м. 

Неиспользованные лимиты

	1.3.4
	Расходы на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

16 636,3 тыс. руб.

127,2 тыс. руб. МБ

16 509,1 тыс. руб. РБ

Строительно-монтажные работы на 5 объектах
	Выполнено: 100%

13 505,1 тыс. руб.

93,1 тыс. руб. МБ

13 412,0 тыс. руб. РБ

Выполнены строительно-монтажные работы на 5 объектах. Окончательная оплата в 2018 году

Экономия в результате торгов

	1.3.5
	Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (расходы на ремонт путепровода по ул. Шовгенова в г. Майкопе)
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

136 000,0 тыс. руб. из РБ

1 объект
	Выполнено: 100%

135 835,5 тыс. руб. РБ

1 объект

	1.4
	Основное мероприятие 1.4 

Ремонт и содержание сетей уличного освещения
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	План: 69 440,9 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 100%

63 339,9 тыс. руб.

	1.4.1
	Электроэнергия сетей уличного освещения
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство»
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

63 316,1 тыс. руб.

Поставка электроэнергии

Количество часов работы сети уличного освещения 4 027
	Выполнено: 100%

57 703,6 тыс. руб. 
Фактически количество часов работы сети уличного освещения 4 027

Окончательная оплата за поставленную электроэнергию за декабрь в 2018 году

	1.4.2
	Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

6 124,8 тыс. руб.

Содержание уличной сети освещения, 
ремонт сети освещения на 4 объектах
Количество замененных светоточек 236 шт.
	Выполнено: 100%

5 636,3 тыс. руб.

Содержание уличной сети освещения,
ремонт сети освещения на 4 объектах 
Фактическое количество замененных светоточек 236 шт.
Окончательная оплата за декабрь в 2018 году

	1.4.3
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	1.4.4
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	1.5
	Основное мероприятие 1.5 

Благоустройство территорий МО "Город Майкоп"
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	План: 38 604,5 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 95%

36 648,6 тыс. руб.

	1.5.1
	Озеленение
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство»
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

16 870,6 тыс. руб.

Посадка цветов (6 982 кв.м.), содержание газонов (покос) – 684,0 тыс. кв.м., 
валка (900 шт.), 
обрезка (800 шт.) аварийных деревьев, 

посадка деревьев 300 шт.,
корчевка пней – 5 шт.
	Выполнено: 91%

16 524,3 тыс. руб.

Посадка цветов (6 087,5 кв.м.) – 87,2%,
содержание газонов – 684,0 тыс. кв.м. – 100%, 
валка (172 шт.) – 19,1%,
обрезка (633 шт.) аварийных деревьев – 79,1 %, 

посадка деревьев 122 шт, - 40,7%
корчевка пней – 11 шт. – 220%

	1.5.2
	Организация и содержание мест захоронений
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

2 607,2 тыс. руб.

Содержание

11 объектов захоронений

Противоклещевая обработка 1 кладбища, 
валка деревьев на 1-ом кладбище, дезинфекция туалетов на 2 кладбищах, 
ремонт туалетов на 1 кладбище
	Выполнено: 80%

2 464,4 тыс. руб.

Содержание

11 объектов захоронений

Противоклещевая обработка 1 кладбища, 
валка деревьев на 1-ом кладбище, дезинфекция туалетов на 2 кладбищах
ремонт туалетов на 1 кладбище - 0
Окончательная оплата за декабрь в 2018 году

	1.5.3
	Уборка территорий муниципального образования "Город Майкоп"
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

12 793,0 тыс. руб.

Ручная уборка площадей, тротуаров, скверов от мусора 791,67 тыс. кв.м.
	Выполнено: 100%

12 473,5 тыс. руб.

Ручная уборка площадей, тротуаров, скверов от мусора – 791,67 тыс. кв.м.

	1.5.4
	Обеспечение функционирования фонтанов в г. Майкопе
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

1 727,7 тыс. руб.

Ремонт, расконсервация, содержание и консервация 

3-х фонтанов в г. Майкопе
	Выполнено: 100%

1 430,6 тыс. руб.

Ремонт, расконсервация, содержание и консервация 3-х фонтанов в г. Майкопе

Неиспользованные лимиты на поставку электроэнергии и водоснабжения на фонтанах

	1.5.5
	Поставка и установка, ремонт и содержание детских игровых площадок на территории МО "Город Майкоп"
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

399,3 тыс. руб.

Ремонт детского игрового оборудования на 13 объектах
	Выполнено: 100%

399,3 тыс. руб.

Ремонт детского игрового оборудования на 13 объектах

	1.5.6
	Прочие мероприятия по благоустройству территорий
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

2 406,5 тыс. руб.

ремонт 11 памятников, 
демонтаж, монтаж и хранение искусственной ели 1 шт., дезинфекция урн – 451 шт., расстановка бетонных ваз – 442 раза, 
обслуживание биотуалетов – 10 шт., 
отлов безнадзорных животных, поставка и установка урн (3 шт.), скамеек (5 шт.).
	Выполнено: 100%

2 103,0 тыс. руб.

ремонт 11 памятников, 
демонтаж, монтаж и хранение искусственной ели 1 шт., дезинфекция урн – 451 шт., расстановка бетонных ваз – 442 раза, обслуживание биотуалетов – 10 шт., отлов безнадзорных животных, поставка и установка урн (3 шт.), скамеек (5 шт.).
Окончательная оплата за декабрь в 2018 году

	1.5.7
	Строительство площадки для выгула собак по адресу: г. Майкоп, ул. Набережная, 1 а
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	1.5.8
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	1.5.9
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	1.5.10
	Расходы за счет денежной премии победителям республиканского смотра-конкурса по благоустройству территорий городов и районов Республики Адыгея в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и подведомственных учреждений в 2015 - 2017 годах"
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

1 800,2 тыс. руб.

Работы по ремонту уличной сети освещения (светодиодной гирлянды) – 28 объектов
Обустройство детской игровой площадки – 2 объекта,
 установка лавочек – 9 шт.,
 поставка урн – 20 шт. 
	Выполнено: 100% 

1 253,5 тыс. руб.

Работы по ремонту уличной сети освещения (светодиодной гирлянды) – 28 объектов,
обустроено 2 детских игровых площадки,
 установлено лавочек – 9 шт., установлено урн – 20 шт.
Окончательная оплата за выполненные работы в 2018 году

	1.6
	Основное мероприятие 1.6 

Развитие сетей уличного освещения
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	План: 1 527,7 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 100%

1 466,0 тыс. руб.

	1.6.1
	Строительство, реконструкция, модернизация и дооборудование сети уличного освещения
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство»
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

1 527,7 тыс. руб.

Модернизация сети освещения по ул. Верхняя, 26, 
изготовление ПИР на 3 объектах строительства, 
модернизация освещения на 11 объектах
	Выполнено: 100% 

1 466,0 тыс. руб.

Модернизация сети освещения по ул. Верхняя, 26, 
изготовление ПИР на 3 объектах строительства, 
модернизация освещения на 11 объектах
Окончательная оплата за декабрь в 2018 году

	1.6.2
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	1.6.3
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	Подпрограмма 2

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1

Развитие жилищного хозяйства
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	План: 2 009,0 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 74%

1 419,6 тыс. руб.

	2.1.1
	Капитальный ремонт муниципального жилья на территории муниципального образования "Город Майкоп"


	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство»
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	2.1.2
	Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	2.1.3
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

2 009,0 тыс. руб.

25 545 кв.м. площадь
	Выполнено: 74%

1 419,6 тыс. руб.

18 848 кв.м. площадь

	2.2
	Основное мероприятие 2.2 

Развитие и содержание объектов коммунального хозяйства
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	План: 46 147,7 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 85%

40 049,3 тыс. руб.

	2.2.1
	Строительство газовой миникотельной уличного размещения по адресу: г. Майкоп, ул. Курджипская, 58
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство»
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

249,2 тыс. руб.

Запланированы работы по 1 объекту
	Выполнено: 100%

 248,9 тыс. руб.

Выполнены работы по 1 объекту

	2.2.2
	Содержание объектов  инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

664,5 тыс. руб.

Содержание 2-х объектов инфраструктуры
	Выполнено: 100%

644,9 тыс. руб.

Исполнено содержание 2-х объектов инфраструктуры

Неиспользованные лимиты

	2.2.3
	Реконструкция очистных сооружений  г. Майкопа
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

17 060,8 тыс. руб.

Строительство 1 объекта ПИР
	Выполнено: 100%

17 060,8 тыс. руб.

Выполнены работы по строительству 1 объекта ПИР

	2.2.4
	Строительство сетей водоснабжения и электроснабжения  к 9-ти этажным 3-х секционным многоквартирным жилым домам по адресу: г. Майкоп, ул. Остапенко Н.И. 33, 35
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	2.2.5
	Строительство инженерных сетей для обеспечения инфраструктурой земельных участков по ул. Низпоташная в г. Майкопе Республики Адыгея
	
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	2.2.6
	Расходы на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей (создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, расположенных по адресу: город Майкоп, улица Низпоташная (Электроснабжение)
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

11 000,0 тыс. руб.

РБ 10 000,0 тыс. руб.

МБ 1 000,0 тыс. руб.

Строительство 1 объекта

СМР, технологическое присоединение
	Выполнено: 100%

7 815,1 тыс. руб.

РБ 7 081,2 тыс. руб.

МБ 733,9 тыс. руб.

Строительство 1 объекта
СМР, технологическое присоединение

Окончательная оплата за технологическое присоединение в 2018 году

	2.2.7
	Расходы на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей (создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, расположенных по адресу: город Майкоп, улица Низпоташная (Водоснабжение)
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

16 170,0 тыс. руб.

РБ 13 200,0 тыс. руб.

МБ 2 970,0 тыс. руб.

Строительство 1 объекта

СМР
	Выполнено: 100%

14 279,5 тыс. руб.

РБ 11 323,0 тыс. руб.

МБ 2 956,5 тыс. руб.

Строительство 1 объекта

СМР

Окончательная оплата в 2018 году

	2.2.8
	Строительство объекта капитального строительства  "Инженерные сети на территории "Восточной застройки"
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

64,4 тыс. руб.

Работы по 1 объекту (проект межевания)
	Выполнено: 100%

0 тыс. руб.

Работы по 1 объекту (проект межевания) выполнены
Оплата в 2018 году

	2.2.9
	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Майкоп"
	
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

938,8 тыс. руб.

Работы по актуализации (уточнению) схем водоснабжения и водоотведения
	Выполнено: 0%

0,0 тыс. руб.

Работы не выполнены
Устранение замечаний по работам

Приемка работ в 2018 году

	2.3
	Основное мероприятие 2.3 

Предоставление субсидий предприятиям, оказывающих  банные услуги
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	План: 2 020,2 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 96%

2 001,9 тыс. руб.

	2.3.1
	Возмещение выпадающих доходов МУП "Банный комплекс"
	Управление ЖКХ и благоустройства
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано: 

2 020,2 тыс. руб.

20 000 посещений
	Выполнено: 96%

2 001,9 тыс. руб.

19 267 посещений

	Подпрограмма 3

Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства

	3.1
	Основное мероприятие 3.1

Создание условий для выполнения муниципальной программы
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	План: 50 432,3 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 100%

48 964,0 тыс. руб.

	3.1.1
	Содержание Управления ЖКХ и благоустройства
	Управление ЖКХ и благоустройства
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	3.1.2
	Содержание МКУ "Благоустройство"
	МКУ «Благоустройство»
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы

	3.1.3
	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
	МКУ «Благоустройство»
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

36 225,7 тыс. руб.

Количество муниципальных услуг – 8 шт.
	Выполнено: 100%

34 849,1 тыс. руб.

Количество оказываемых муниципальных услуг – 8 шт.

	3.1.4
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	Управление ЖКХ и благоустройства
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

14 206,6 тыс. руб.

Количество обращений граждан в Управление ЖКХ 2 100,
количество сотрудников, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 9 человек

	Выполнено: 100%

14 114,9 тыс. руб.

Количество обращений граждан в Управление ЖКХ 2 100,
количество сотрудников, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 9 человек


Подпрограмма 

	«Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования "Город Майкоп"»

	4.1
	Основное мероприятие 4.1

Создание условий для комфортного проживания и безопасного движения граждан по дворовым территориям многоквартирных домов
	-
	-
	-
	-
	План: 0 тыс. руб.
	

	4.1.1
	Предоставление субсидии на ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство"
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2017 году не запланированы


Подпрограмма 

	«Формирование современной городской среды»

	5.1
	Основное мероприятие 5.1
Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и развитие территорий общего пользования
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	План: 111 725,5 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 100%

111 438,1 тыс. руб.

	5.1.1
	Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство"
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	План: 111 725,5 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 100%

111 438,1 тыс. руб.

	5.1.1.1
	Предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно перечню дворовых территорий, отобранных общественной комиссией
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство"
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

78 891,5 тыс. руб.
ФБ 72 781,4 тыс. руб.

РБ 3 830,6 тыс. руб.

МБ 2 279,5 тыс. руб.

Софинансирование на капитальный ремонт дворовых территорий – 19 объектов
	Выполнено: 100%

78 786,1 тыс. руб.

ФБ 72 781,4 тыс. руб.

РБ 3 830,6 тыс. руб.

МБ 2 174,1 тыс. руб.

Выполнены работы по софинансированию капитального ремонта дворовых территорий на 19 объектах

	5.1.1.2
	Создание и реконструкция территорий общего пользования муниципального образования «Город Майкоп»
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство"
	01.01.17
	31.12.17
	01.01.17
	31.12.17
	Запланировано:

32 833,7

ФБ 31 192,0 тыс. руб.

РБ 1 054,1 тыс. руб.

МБ 587,6 тыс. руб.

Работы по строительству 2 общественных территорий
	Выполнено: 100%

32 652,0 тыс. руб.

ФБ 31 164,2 тыс. руб.

РБ 1053,1 тыс. руб.

МБ 434,7 тыс. руб.

Выполнены работы по строительству 2 общественных территорий

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
	Подпрограмма 1 

1.1. Нет

1.2. Нарушение исполнения сроков контракта Подрядной организацией
1.3. Нет

1.4. Нет

1.5. Недостаточное финансирование
1.6. Нет

Подпрограмма 2

2.1. Нет
2.2. Нарушение исполнения сроков контракта Подрядной организацией
2.3. Нет

Подпрограмма3

3.1. Нет

Подпрограмма 4

4.1. Мероприятия не запланированы

Подпрограмма 5

5.1. Нет 

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** 
	


Расчет % выполнения по мероприятиям:
Средний % выполнения Подпрограммы 1 = (100%+74%+100%+100%+95,8%+100%) / 6 = 95%

1.1. Средний % выполнения по мероприятию = (100%+100%+100%+100%+100%) / 5= 100%

1.2. Средний % выполнения по мероприятию = (97%+50%) / 2 = 74%

1.3. Средний % выполнения по мероприятию = (100%+100%+100%+100%+100%) / 5 = 100%

1.4. Средний % выполнения по мероприятию = (100%+100%)/2 = 100%

1.5. Средний % выполнения по мероприятию = (91%+80%+100%+100%+100%+100%+100%) / 7 = 95,8%

1.6. Средний % выполнения по мероприятию = 100% / 1 = 100%

Средний % выполнения Подпрограммы 2 = (74%+85%+96%) / 3 = 85%
2.1. Средний % выполнения по мероприятию = 74% / 1 = 74%

2.2. Средний % выполнения по мероприятию = (100%+100%+100%+100%+100%+100%+0%) / 7 = 85%

2.3. Средний % выполнения по мероприятию = 96%

Средний % выполнения Подпрограммы 3 = 100%

3.1. Средний % выполнения по мероприятию = (100% + 100%) / 2 = 100%
Средний % выполнения Подпрограммы 4 

4.1. Мероприятия не запланированы
Средний % выполнения Подпрограммы 5 = 100%

5.1. Средний % выполнения по мероприятию = 100%

Средний % выполнения по муниципальной программе = (95%+85%+100%+100%) / 4 = 95%
4. Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:
- недостаточное финансирование муниципальной программы из средств бюджетов различных уровней (федерального, регионального и местного бюджетов), а также внебюджетных источников финансирования;
- нарушение условий исполнения контрактов подрядными организациями (сроков выполнения работ/оказания услуг).
5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведена в Таблице № 3.

На реализацию муниципальной программы на начало 2017 года предусмотрено 428 198,8 тыс. рублей. В течение года вносились изменения в объемы финансирования на 2017 год в соответствии с внесением изменений в решение о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы. 

На 31.12.2017 года бюджетные ассигнования составили 789 353,6 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2017 г. кассовое исполнение составило 745 158,5 тыс. рублей.
Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, участник
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	Сводная бюджетная роспись план на 01 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
 «Развитие жилищно–коммунального, дорожного хозяйства

и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп»

на 2016-2019 годы»
	Всего:
	428 198,8
	789 353,6
	745 158,5

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Комитет по управлению имуществом МО  «Город Майкоп», МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп» 
	
	
	

	
	МУП «Банный комплекс», управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, победители конкурсного отбора
	
	
	

	Подпрограмма 1

Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий МО "Город Майкоп"
	Всего:
	363 391,0
	577 018,9
	541 285,6

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	
	Победители конкурсов
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования "Город Майкоп"
	Всего:
	80 522,0
	89 235,8
	85 976,3

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	
	Победители конкурсов
	
	
	

	1.1.1. Работы по содержанию улично-дорожной сети
	МКУ «Благоустройство»
Победители конкурсов
	75 422,0
	75 903,1
	73 450,5

	1.1.2. Расходы по капитальному ремонту улично-дорожной сети
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	5 000,0
	12 353,8
	11 616,2

	1.1.3. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	1.1.4. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	1.1.5. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Расходы на ремонт путепровода по ул. Шовгенова в г. Майкопе за счет средств местного бюджета)
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	100,0
	456,4
	455,9

	1.1.6. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	483,5
	414,7

	1.1.7. Расходы на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	39,0
	39,0

	1.1.8. Расходы за счет денежной премии победителям республиканского смотра-конкурса по благоустройству территорий городов и районов Республики Адыгея в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и подведомственных учреждений в 2015-2017 годах»
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.2

Развитие улично-дорожной сети на территории муниципального образования "Город Майкоп"
	Всего:
	5 870,0
	15 531,5
	11 573,9

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	
	Победители конкурсов
	
	
	

	1.2.1. Выполнение проектно-изыскательских работ для объектов капитального строительства
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	1.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	1.2.3. Расходы на строительство (реконструкцию) улично-дорожной сети
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	8 120,1
	7 135,8

	1.2.4. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	1.2.5. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	1.2.6. Мероприятия по отведению поверхностных и грунтовых вод с территории МО «Город Майкоп»
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	5 870,0
	7 411,4
	4 438,1

	Основное мероприятие 1.3 Дорожный фонд
	Всего:
	173 608,0
	362 678,4
	342 281,0

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	
	Победители конкурсов
	
	
	

	1.3.1. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	151 515,0
	186 788,9
	170 944,5

	1.3.2. Работы по содержанию улично-дорожной сети
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	22 093,0
	18 940,8
	17 715,0

	1.3.3. Расходы по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	4 312,4
	4 280,9

	1.3.4. Расходы на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	16 636,3
	13 505,1

	1.3.5. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (расходы на ремонт путепровода по ул. Шовгенова в г. Майкопе)
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	136 000,0
	135 835,5

	Основное мероприятие 1.4 Ремонт и содержание сетей уличного освещения
	Всего:
	68 100,0
	69 440,9
	63 339,9

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	
	Победители конкурсов
	
	
	

	1.4.1. Электроэнергия сетей уличного освещения
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	60 600,0
	63 316,1
	57 703,6

	1.4.2. Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	7 500,0
	6 124,8
	5 636,3

	1.4.3. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	1.4.4. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.5 Благоустройство территорий МО "Город Майкоп"
	Всего:
	35 291,0
	38 604,5
	36 648,6

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	
	Победители конкурсов
	
	
	

	1.5.1. Озеленение
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	17 163,0
	16 870,6
	16 524,3

	1.5.2. Организация и содержание мест захоронений
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	2 960,0
	2 607,2
	2 464,4

	1.5.3. Уборка территорий муниципального образования "Город Майкоп"
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	11 600,0
	12 793,0
	12 473,5

	1.5.4. Обеспечение функционирования фонтанов в г. Майкопе
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	1 593,0
	1 727,7
	1 430,6

	1.5.5. Поставка и установка, ремонт и содержание детских игровых площадок на территории МО "Город Майкоп"
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	400,0
	399,3
	399,3

	1.5.6. Прочие мероприятия по благоустройству территорий
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	1 575,0
	2 406,5
	2 103,0

	1.5.7. Строительство площадки для выгула собак по адресу: г. Майкоп, ул. Набережная, 1а
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	1.5.8. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	1.5.9. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	1.5.10. Расходы за счет денежной премии победителям республиканского смотра-конкурса по благоустройству территорий городов и районов Республики Адыгея в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и подведомственных учреждений в 2015-2017 годах»
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	1 800,2
	1 253,5

	Основное мероприятие 1.6 Развитие сетей уличного освещения
	Всего:
	0
	1 527,7
	1 466,0

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	
	Победители конкурсов
	
	
	

	1.6.1. Строительство, реконструкция, модернизация и дооборудование сети уличного освещения
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	1 527,7
	1 466,0

	1.6.2. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	1.6.3. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
	Всего:
	20 869,8
	50 176,9
	43 470,8

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп», МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	
	Победители конкурсов, МУП «Банный комплекс»
	
	
	

	Основное мероприятие 2.1

Развитие жилищного хозяйства
	Всего:
	2 009,0
	2 009,0
	1 419,6

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп», МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	
	Победители конкурсов
	
	
	

	2.1.1. Капитальный ремонт муниципального жилья на территории муниципального образования "Город Майкоп"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	0
	0
	0

	2.1.2. Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	0
	0
	0

	2.1.3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп», МКУ «Благоустройство»
	2 009,0
	2 009,0
	1 419,6

	Основное мероприятие 2.2 Развитие и содержание объектов коммунального хозяйства
	Всего:
	17 160,8
	46 147,7
	40 049,3

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	
	Победители конкурсов
	
	
	

	2.2.1. Строительство газовой миникотельной уличного размещения по адресу: г. Майкоп, ул. Курджипская, 58
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	249,2
	248,9

	2.2.2. Содержание объектов  инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	100,0
	664,5
	644,9

	2.2.3. Реконструкция очистных сооружений  в г. Майкопе
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	17 060,8
	17 060,8
	17 060,8

	2.2.4. Строительство сетей водоснабжения и электроснабжения  к 9-ти этажным 3-х секционным многоквартирным жилым домам по адресу: г. Майкоп, ул. Остапенко Н.И. 33, 35
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	2.2.5. Строительство инженерных сетей для обеспечения инфраструктурой земельных участков по ул. Низпоташная в г. Майкопе Республики Адыгея
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	0
	0

	2.2.6. Расходы на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей (создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, расположенных по адресу: город Майкоп, улица Низпоташная (Электроснабжение) 
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	11 000,0
	7 815,1

	2.2.7. Расходы на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей (создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, расположенных по адресу: город Майкоп, улица Низпоташная (Водоснабжение) 
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	16 170,0
	14 279,5

	2.2.8. Строительство объекта капитального строительства  "Инженерные сети на территории "Восточной застройки" 
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	64,4
	0

	2.2.9. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Майкоп" 
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	938,8
	0

	Основное мероприятие 2.3 Предоставление субсидий предприятиям, оказывающих  банные услуги
	Всего:
	1 700,0
	2 020,2
	2 001,9

	
	Управление ЖКХ и благоустройства
	
	
	

	
	МУП "Банный комплекс"
	
	
	

	2.3.1. Возмещение выпадающих доходов МУП "Банный комплекс"
	МУП "Банный комплекс"
	1 700,0
	2 020,2
	2 001,9

	Подпрограмма 3

Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства
	Всего:
	43 938,0
	50 432,3
	48 964,0

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	
	Победители конкурсов
	
	
	

	Основное мероприятие 3.1

Создание условий для выполнения муниципальной программы
	Всего:
	43 938,0
	50 432,3
	48 964,0

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	
	Победители конкурсов
	
	
	

	3.1.1. Содержание Управления ЖКХ и благоустройства
	Победители конкурсов
	0
	0
	0

	3.1.2. Содержание МКУ "Благоустройство"
	Победители конкурсов
	0
	0
	0

	3.1.3. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
Победители конкурсов
	30 471,0
	36 225,7
	34 849,1

	3.1.4. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	13 467,0
	14 206,6
	14 114,9

	Подпрограмма 4

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования «Город Майкоп»
	Всего:
	0
	0
	0

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Отсутствуют
	
	
	

	
	Управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	Основное мероприятие 4.1

Создание условий для комфортного проживания и безопасного движения граждан по дворовым территориям многоквартирных домов
	Всего:
	0
	0
	0

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	Предоставление субсидии на ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	Управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, МКУ «Благоустройство»
	0
	0
	0

	Подпрограмма 5

Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и развитие территорий общего пользования
	Всего:
	0
	111 725,5
	111 438,1

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	
	Победители конкурсов
	
	
	

	Основное мероприятие 5.1

Создание условий для выполнения муниципальной программы
	Всего:
	0
	111 725,5
	111 438,1

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство»
	
	
	

	
	Победители конкурсов
	
	
	

	5.1.1. Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	111 725,5
	111 438,1

	5.1.1.1. Предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно перечню дворовых территорий, отобранных общественной комиссией
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	78 891,8
	78 786,1

	5.1.1.2. Создание и реконструкция территорий общего пользования муниципального образования «Город Майкоп»
	МКУ «Благоустройство»

Победители конкурсов
	0
	32 833,7
	32 652,0


6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу
В муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.11.2015 № 855, в течение 2017 года 4 раза вносились изменения:
- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.05.2017 № 556 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» внесены изменения в объемы финансирования на 2017-2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы;
- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.05.2017 № 597 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в связи с введением новой подпрограммы «Формирование современной городской среды»;
- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1369 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования» на 2017 год;
- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 года № 1603 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп», проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 года.
7. Данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени реализации мероприятий 
Подпрограмма 1

Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий МО "Город Майкоп"

СРм = 5/6 = 0,83
Подпрограмма 2

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
СРм = 1/3 = 0,33
Подпрограмма 3

Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства

СРм = 1/1 = 1
Подпрограмма 4

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Мероприятия не запланированы
Подпрограмма 5
Формирование современной городской среды
СРм = 1/1 = 1

Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»

СРм = (0,83+0,33+1+1) / 4 = 0,79
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

(объемы бюджетных ассигнований)
Подпрограмма 1

Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий МО "Город Майкоп"

ССуз = 541 285,6 / 577 018,9 = 0,938
Подпрограмма 2

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
ССуз = 43 470,8 / 50 176,9 = 0,867
Подпрограмма 3

Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства

ССуз = 48 964,0 / 50 432,3 = 0,971
Подпрограмма 4

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Мероприятия не запланированы
Подпрограмма 5
Формирование современной городской среды
ССуз = 111 438,1 / 111 725,5 = 0,998
Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»
ССуз = (0,938+0,867+0,971+0,998) / 4 = 0,944
Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

Подпрограмма 1

Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий МО "Город Майкоп"

Эис = 0,83 / 0,938 = 0,885
Подпрограмма 2

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Эис = 0,33 / 0,867 = 0,381
Подпрограмма 3

Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства

Эис = 1 / 0,971 = 1,03
Подпрограмма 4
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Мероприятия не запланированы
Подпрограмма 5
Формирование современной городской среды
Эис = 1 / 0,998 = 1,002
Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»

Эис = (0,885+0,381+1,03+1,002) / 4 = 0,825
Оценка степени достижения целей и решения задач программы 

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Расчет показателя

	1
	Площадь отремонтированных дорог

на территории муниципального образования «Город Майкоп»
	СД п/ппз =156,4/12,5= 12,51
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	2
	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (с учетом ежегодного строительства уличных сетей освещения)
	СД п/ппз =400/389,4 = 1,03
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	3
	Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети
	СД п/ппз =11/11,3 = 0,974

	4
	Количество высаживаемых зеленых насаждений (деревьев)
	СД п/ппз = 122/300 = 0,4

	5
	Площадь выкашиваемых газонов
	СД п/ппз =684/684 = 1

	6
	Количество произведенной обрезки зеленых насаждений
	СД п/ппз =633/800 = 0,792

	7
	Количество спиленных деревьев
	СД п/ппз =172/900= 0,192

	8
	Площадь высаживаемых газонов, клумб
	СД п/ппз =6087,5/6982 = 0,872

	9
	Площадь мест захоронений
	СД п/ппз =70,86/70,86= 1

	10
	Площадь уборки территорий улиц, площадей, тротуаров, инженерных сооружений в границах поселений в рамках благоустройства
	СД п/ппз =791,67/791,67=1

	11
	Количество действующих фонтанов
	СД п/ппз =3/3 = 1

	12
	Количество установленных детских игровых площадок
	СД п/ппз =2/2 = 1

	13
	Доля заменённых светоточек от существующих
	СД п/ппз =2,8/2 = 1,4
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	14
	Количество разработанной проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы
	СД п/ппз =17/8 = 2,13
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	15
	Площадь отремонтированного муниципального жилья
	СД п/ппз = 0

	16
	Количество посещений МУП «Банный комплекс»
	СД п/ппз =19267/20000 = 0,964

	17
	Количество строящихся, построенных и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства
	СД п/ппз = 1/1 = 1

	18
	Общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт
	СД п/ппз= 276611,9/183910,8 = 1,504
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	19
	Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт
	СД п/ппз = 63/48 = 1,313
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	20
	Обеспеченность исправными транспортными средствами
	СД п/ппз = 100/100 = 1

	21
	Наличие исправного оборудования, программного обеспечения
	СД п/ппз = 58/54 = 1,07
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	22
	Наличие модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники
	СД п/ппз = 4/1 = 4
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	23
	Наличие архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям
	СД п/ппз = 1/1 = 1

	24
	Доля муниципальных служащих прошедших, программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации
	СД п/ппз = 31/30 = 1,03

т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	25
	Площадь дорожного покрытия дворовых территории многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт дорожного покрытия многоквартирных домов
	0

	26
	Доля дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов от общего числа запланированных
	0

	27
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	СД п/ппз = 19/19 = 1

	28
	Площадь благоустроенных дворовых территорий
	СД п/ппз = 87000/87071,7 = 1

	29
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
	СД п/ппз = 3,7/3,7 = 1

	30
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп»
	СД п/ппз = 4,3/4,3 = 1

	31
	Количество созданных общественных территорий для отдыха
	СД п/ппз = 2/2 = 1

	32
	Площадь созданных (благоустроенных) общественных территорий
	СД п/ппз = 23579/15000 = 1,572 
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	33
	Доля площади созданных (благоустроенных) общественных территорий к общей площади общественных территорий
	СД п/ппз = 12,4/9 = 1,38 
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	34
	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
	СД п/ппз = 760/760 = 1


Подпрограмма 1
Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий МО "Город Майкоп"
СРп/п = (1+1+0,974+0,4+1+0,792+0,192+0,872+1+1+1+1+1+1) / 14 = 0,874
Подпрограмма 2
Развитие жилищно-коммунального хозяйства

СРп/п = (0+0,964+1+1+1) / 5 = 0,793
Подпрограмма 3
Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства

СРп/п = (1+1+1+1+1) / 5 = 1
Подпрограмма 4
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Мероприятия не запланированы
Подпрограмма 5
Формирование современной городской среды
СРп/п = (1+1+1+1+1+1+1+1) / 8 = 1

Степень реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»

СРмп = (0,874+0,793+1+1) / 4 = 0,917
Оценка эффективности реализации подпрограммы
Подпрограмма 1
Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий МО "Город Майкоп"

ЭРп/п = 0,874*0,885 = 0,774
Подпрограмма 2
Развитие жилищно-коммунального хозяйства

ЭРп/п = 0,793*0,381 = 0,303
Подпрограмма 3
Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства

ЭРп/п = 1*1,03 = 1,03
Подпрограмма 4
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Мероприятия не запланированы
Подпрограмма 5
Формирование современной городской среды
ЭРп/п = 1*1,002 = 1,002
Коэффициент значимости подпрограммы
kj = факт. расходы подпрограммы/факт. расходы программы

kj (1) = 541 285,6 / 745 158,5 = 0,73
kj (2) = 43 470,8 / 745 158,5 = 0,06
kj (3) = 48 964,0 / 745 158,5 = 0,06
kj (4) = 0
kj (5) = 111 438,1 / 745 158,5 = 0,15
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР мп = 0,5*0,917 + 0,5*((0,774+0,303+1,03+1,002) х (0,73+0,06+0,06+0,15)) / 4 = 0,848
Согласно оценке, эффективность реализации муниципальной программы признается умеренно эффективной.
Также стоит отметить, что средний % выполнения основных мероприятий муниципальной программы составляет 95%, что свидетельствует в целом о выполнении запланированных мероприятий.
8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
На основании Постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.
Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 23.11.2017 № 1414 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

Для успешной реализации данной программы необходимо софинансирование мероприятий за счет всех источников финансирования (федерального, республиканского, местного бюджетов, внебюджетных источников финансирования). Также необходимо своевременное ресурсное обеспечение мероприятий, чтобы не возникало рисков невозможности заключения или расторжения контрактов.
Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий программы, могут привести к значительному снижению эффективности решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории муниципального образования «Город Майкоп».
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