Годовой отчет за 2016 год по муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» 
на 2016-2019 годы»

1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году.

1. Введены в эксплуатацию объекты строительства и реконструкции улично-дорожной сети.

2. В течение года улично-дорожная сеть находилась в надлежащем техническом состоянии.

3. Повышены транспортно-технические параметры улично-дорожной сети.

4. Введены в эксплуатацию новые технические средства регулирования дорожного движения. Повышен уровень безопасности дорожного движения.

5. Улучшены эксплуатационные характеристики МКД, внешний вид жилых зданий, увеличена надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения.

6. Улучшен внешний вид города и сельских населенных пунктов; увеличен уровень освещенности территории; площадь озеленения.

7. Повышена эффективность водоснабжения и энергоснабжения населения за счет строительства (прокладки) новых водопроводных и электрических сетей; снижено количество обращений граждан по вопросам водо- и электроснабжения.

8. Увеличено количество детских игровых и спортивных площадок.

9. Улучшено санитарное состояние объектов благоустройства.

10. Эффективно использованы средства, выделенные на обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства.

11. Качественно исполнены полномочия Управлением ЖКХ и благоустройства и МКУ «Благоустройство».

12. Улучшено техническое состояние дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

13. Сформирована благоприятная среда для проживания населения.
2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

Муниципальная программа имеет 24 целевых показателя. В 2016 году достигнуты в полном объеме 21 целевой показатель (Таблица № 1).

В 2016 году 3 целевых показателя не дают результативности из-за отсутствия финансирования в 2016 году.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Целевой показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатор) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2015 год
	2016 год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа
 «Развитие жилищно – коммунального, дорожного хозяйства 

и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» 

на 2016-2019 годы»

	Подпрограмма 
Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий муниципального образования "Город Майкоп" 

	1.1
	Площадь отремонтированных дорог

на территории муниципального образования «Город Майкоп»
	тыс. кв. м.
	9,3
	12,5
	18,5
	148 %

	1.2
	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (с учетом ежегодного строительства уличных сетей освещения)
	км
	369,9
	384,4
	379,4
	98,69 %

	1.3
	Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети
	%
	17,2
	12,7
	12,7
	100 %

	1.4
	Количество высаживаемых зеленых насаждений (деревьев)
	шт.
	395
	300
	0
	0 %

	1.5
	Площадь выкашиваемых газонов
	тыс. кв. м.
	684
	684
	730,8
	106,84 %

	1.6
	Количество произведенной обрезки зеленых насаждений
	куб. м.
	1 181
	800
	1 261
	157,62 %

	1.7
	Количество спиленных деревьев
	шт.
	209
	900
	129
	14,33 %

	1.8
	Площадь высаживаемых газонов, клумб
	кв. м.
	6 982
	6 982
	6982
	100 %

	1.9
	Площадь мест захоронений
	га
	68,86
	69,86
	68,97
	98,72 %

	1.10
	Площадь уборки территорий улиц, площадей, тротуаров, инженерных сооружений в границах поселений в рамках благоустройства
	тыс. кв.м.
	791,67
	791,67
	840,4
	106,15 %

	1.11
	Количество действующих фонтанов
	шт.
	3
	3
	3
	100 %

	1.12
	Количество установленных детских игровых площадок
	шт.
	2
	2
	4
	200 %

	1.13
	Доля заменённых светоточек от существующих
	%
	2
	2
	1,55
	77,5 %

	Подпрограмма
Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

	2.1
	Площадь отремонтированного муниципального жилья
	кв. м.
	120
	120
	-
	0 %

	2.2
	Количество посещений МУП «Банный комплекс»
	чел.
	19 200
	19 800
	19 117
	99%

	2.3
	Количество строящихся, построенных и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства
	шт.
	1
	1
	18
	1800%

	2.4
	Количество разработанной проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы

	шт.
	10
	8
	22
	275 %

	Подпрограмма
Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства

	3.1
	Обеспеченность исправными транспортными средствами
	%
	100
	100
	90
	90 %

	3.2
	Наличие исправного оборудования, программного обеспечения
	шт.
	54
	54
	160
	296,29 %

	3.3
	Наличие модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники
	шт.
	0
	1
	2
	200 %

	3.4
	Наличие архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям
	шт.
	0
	1
	0
	0 %

	3.5
	Доля муниципальных служащих прошедших, программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации
	%
	22
	30
	15
	50%


Подпрограмма 

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования "Город Майкоп"

	4.1
	Площадь дорожного покрытия дворовых территории многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт дорожного покрытия многоквартирных домов
	кв. м 
	0
	2 736,32
	1 550
	56,64 %

	4.2
	Доля дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов от общего числа запланированных
	%
	0
	2,7
	1,52
	56 %


3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.

Средний процент выполнения основных мероприятий по муниципальной программе составил 95%.
Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий муниципального образования "Город Майкоп"» включает в себя 6 основных мероприятий. Средний процент исполнения основных мероприятий по подпрограмме составляет 92 %.

Основное мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования "Город Майкоп"» исполнено на 95%, включает в себя 5 направлений расходов:

1.1.1. Выполнено на 100%. 
1.1.2. Выполнено на 100%.

1.1.3. Выполнено на 88%. Часть работ (2 вида) не были исполнены в 2016 году в связи с погодными условиями.
1.1.4. Выполнено на 91 %. Не исполнено 1 мероприятие в связи с погодными условиями и окончанием финансового года. Расторжение контракта в одностороннем порядке.

1.1.5. Выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие улично-дорожной сети на территории муниципального образования "Город Майкоп"» исполнено на 75%, включает в себя 4 направления расходов:

1.2.1 Выполнено на 100%.

1.2.2. Выполнено на 100%.

1.2.3. Выполнено на 100%.

1.2.4. Выполнение составило 0%. Работы не были проведены в связи с погодными условиями и окончанием финансового года.

Основное мероприятие 1.3 «Дорожный фонд» исполнено на 100%, включает в себя 2 направления расходов:

1.3.1. Выполнено на 100%.

1.3.2. Выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.4 «Ремонт и содержание сетей уличного освещения» исполнено на 100%, включает в себя 4 направления расходов:

1.4.1. Выполнено на 100%.

1.4.2. Выполнено на 100%.

1.4.3. Мероприятия на 2016 год не запланированы.

1.4.4. Мероприятия на 2016 год не запланированы.

Основное мероприятие 1.5 «Благоустройство территорий МО "Город Майкоп"» исполнено на 84%, включает в себя 9 направлений расходов:

1.5.1. Выполнено на 96%. Расторжение контракта в связи с погодными условиями (посадка цветов в осенний период).

1.5.2. Выполнено на 100%.

1.5.3. Выполнено на 100%.

1.5.4. Выполнено на 100%.

1.5.5. Выполнено на 50%. Ремонт детских игровых площадок не произведен (расторжение контракта в одностороннем порядке). Поставка и установка дополнительного оборудования произведена на 2-х детских игровых площадках – 100%. 
1.5.6. Выполнено на 100%.

1.5.7. Мероприятия на 2016 год не запланированы.

1.5.8. Выполнено на 93%. Из планируемой установки дополнительного оборудования на 5-ти детских игровых комплексах, установлены на 4-х.
1.5.9. Выполнено на 33%. Не исполнены работы по ликвидации свалок ввиду окончания финансового года. На ремонт детской игровой площадки не определен подрядчик.

Основное мероприятие 1.6 «Развитие сетей уличного освещения» исполнено на 95%, включает 3 направления расходов:

1.6.1. Выполнено на 100%.

1.6.2. Выполнено на 100%.

1.6.3. Выполнено на 87%. Работы по одному объекту не выполнены ввиду недостаточного финансирования работ на 1 объект.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» включает в себя 3 основных мероприятия. Средний процент исполнения основных мероприятий по подпрограмме составляет 90 %.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие жилищного хозяйства» исполнено на 100%, включает 3 направления расходов:

2.1.1. Мероприятия на 2016 год не запланированы.

2.1.2. Выполнено на 100%.

2.1.3. Выполнено на 100%.

Основное мероприятие 2.2 «Развитие и содержание объектов коммунального хозяйства» исполнено на 75%, включает 5 направлений расходов:

2.2.1. Выполнено на 100%.

2.2.2. Выполнено на 100%.

2.2.3. Мероприятия на 2016 год не запланированы.

2.2.4. Выполнено на 100%.

2.2.5. Выполнение составило 0%, т.к. контракт на выполнение работ по объекту расторгнут в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту.
Основное мероприятие 2.3 «Предоставление субсидий предприятиям, оказывающих банные услуги» исполнено на 96%, включает 1 направление расходов:

2.3.1. Выполнено на 96%.

Подпрограмма «Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства» включает в себя 1 основное мероприятие. Средний процент исполнения основного мероприятия по подпрограмме составляет 99 %.

Основное мероприятие 3.1 «Создание условий для выполнения муниципальной программы» исполнено на 99%, включает 2 направления расходов:
3.1.1. Выполнено на 99%.

3.1.2. Выполнено на 99%.

Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования "Город Майкоп"» включает в себя 1 основное мероприятие. Средний процент исполнения основного мероприятия по подпрограмме составляет 100 %.

Основное мероприятие 4.1 «Создание условий для комфортного проживания и безопасного движения граждан по дворовым территориям многоквартирных домов» включает в себя 1 направление расходов, которое выполнено на 100%.
Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Начала реализации
	Окончания реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»

	Подпрограмма 1 

Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий муниципального образования "Город Майкоп"

	1.1
	Основное мероприятие 1.1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования "Город Майкоп"
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	План: 93 535,7 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 95%
89 322,4 тыс. руб.

	1.1.1
	Работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети
	МКУ «Благоустройство»

победители

конкурсов
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 
70 851,9 тыс. руб.
Ремонт (поставка) дорожных знаков – 602 шт.
Восстановление дорожной разметки – 142,5 тыс. пм
Поставка и установка остановок – 19 шт.

Ремонт гщд – 493,1 тыс. кв.м.
Ремонт тротуаров -  1,6 тыс. кв.м.
Ремонт ограждений – 343 мп
Замена пешеходных мостиков – 13 шт.

Содержание УДС
	Выполнено: 100%
68 989,2 тыс. руб.
Ремонт (поставка) дорожных знаков – 602 шт. 100%

Восстановление дорожной разметки – 142,5 тыс. пм 100%

Поставка и установка остановок – 
19 шт. 100%

Ремонт гщд – 493,1 тыс. кв.м. 100%

Ремонт тротуаров -  1,6 тыс. кв.м. 100%

Ремонт ограждений – 343 мп 100%

Замена пешеходных мостиков – 
13 шт. 100%

Содержание УДС 100%
Окончательная оплата за декабрь в январе 2017 г. по содержанию УДС и светофорных объектов. Неиспользованные лимиты

	1.1.2
	Работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано:
8 380,4 тыс. руб.
17 объектов капитального ремонта (ПСД, экспертиза)
	Выполнено: 100%
8 379,7 тыс. руб.
17 объектов капитального ремонта

	1.1.3
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано:
2 986,8 тыс. руб.
17 мероприятий
	Выполнено: 88%

2 049,9 тыс. руб.

15 мероприятий

	1.1.4
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано:

4 316,6 тыс. руб.
12 мероприятий
	Выполнено: 91%

2 903,6 тыс. руб.
11 мероприятий

	1.1.5
	Ремонт путепровода по ул. Шовгенова в г. Майкопе
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 

7 000,0 тыс. руб. из ФБ 100%
1 объект
	Выполнено: 100%
7 000,0 тыс. руб.
1 объект

	1.2
	Основное мероприятие 1.2

Развитие улично-дорожной сети на территории муниципального образования "Город Майкоп"
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	План: 2 808,6 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 75%
2 703,9 тыс. руб.

	1.2.1
	Выполнение проектно-изыскательских работ для объектов капитального строительства
	МКУ «Благоустройство»

победители

конкурсов
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 
2 220,7 тыс. руб.

мероприятия по 12 объектам строительства автомобильных дорог (тротуаров)
	Выполнено: 100%

2 207,4 тыс. руб.

Выполнены мероприятия на 12 объектах строительства автомобильных дорог (тротуаров)
Неиспользованные лимиты

	1.2.2
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 

114,2 тыс. руб.
2 мероприятия
	Выполнено: 100%

114,2 тыс. руб.
2 мероприятия

	1.2.3
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 

400,0 тыс. руб.
1 мероприятие по строительству парковочного кармана
	Выполнено: 100%

382,3 тыс. руб.

1 мероприятие по строительству парковочного кармана
Экономия в результате торгов

	1.2.4
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 73,7 тыс. руб.

1 мероприятие по строительству остановочной площадки
	Выполнено: 0%

	1.3
	Основное мероприятие 1.3 

Дорожный фонд
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	План: 171 255,9 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 100%
165 253,7 тыс. руб.

	1.3.1
	Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети
	МКУ «Благоустройство»

победители

конкурсов
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 
154 777,5 тыс. руб.
Капитальный ремонт автомоб. дорог 7 582,1 мп, ремонт авто дорог 4 665 кв.м.
	Выполнено: 100%
148 991,4 тыс. руб.
Капитальный ремонт автомобильных дорог 7 582,1 мп, ремонт автомобильных дорог 4 665 кв.м.
Экономия в результате торгов

	1.3.2
	Развитие улично-дорожной сети
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано:
16 478,4 тыс. руб.
Мероприятия на 11 объектах капитального строительства (реконструкции) автомобильных дорог (тротуаров)
	Выполнено: 100%
16 262,3 тыс. руб.
Мероприятия на 11 объектах капитального строительства (реконструкции) автомобильных дорог (тротуаров)

Экономия в результате торгов

	1.4
	Основное мероприятие 1.4 

Ремонт и содержание сетей уличного освещения
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	План: 70 185,8 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 100%
68 473,8 тыс. руб.

	1.4.1
	Электроэнергия сетей уличного освещения
	МКУ «Благоустройство»

победители

конкурсов
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 
61 917,8 тыс. руб.
Поставка электроэнергии
	Выполнено: 100%
60 431,0 тыс. руб. 
Окончательная оплата за поставленную электроэнергию в январе 2017 г.

	1.4.2
	Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 

8 268,0 тыс. руб.
5 мероприятий на ремонт и содержание сети
	Выполнено: 100%
8 042,8 тыс. руб.
5 мероприятий на ремонт и содержание сети 

Окончательная оплата за декабрь в январе 2017 г.

	1.4.3
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	01.01.16
	31.12.16
	-
	-
	Мероприятия на 2016 год не запланированы
	-

	1.4.4
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	
	01.01.16
	31.12.16
	-
	-
	Мероприятия на 2016 год не запланированы
	-

	1.5
	Основное мероприятие 1.5 
Благоустройство территорий МО "Город Майкоп"
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	План: 32 991,6 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 84%
30 873,2 тыс. руб.

	1.5.1
	Озеленение
	МКУ «Благоустройство»

победители

конкурсов
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 

14 422,5 тыс. руб.
Посадка цветов (7 352,78 кв.м.), содержание газонов, валка (129 шт.), обрезка (1261 шт.) аварийных деревьев, 
уходные работы, ремонт газонов (740 кв.м.)
	Выполнено: 96%

13 176,3 тыс. руб.
Посадка цветов (5 845,03 кв.м.) – 79%, содержание газонов – 100%, 

валка (129 шт.) – 100%, 
обрезка (1261 шт.) аварийных деревьев – 100%, 

уходные работы – 100%, 

ремонт газонов (740 кв.м.) – 100%

	1.5.2
	Организация и содержание мест захоронений
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 

3 376,7 тыс. руб.
Содержание

11 объектов захоронений
	Выполнено: 100%
3 289,3 тыс. руб.
Содержание

11 объектов захоронений
Окончательная оплата за декабрь в январе 2017 г.

	1.5.3
	Уборка территорий муниципального образования "Город Майкоп"
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 
9 103,3 тыс. руб.
Ручная уборка площадей, тротуаров, скверов от мусора; 
подбор и утилизация биологических отходов животных (400 голов)
	Выполнено: 100%
8 859,6 тыс. руб.
Ручная уборка площадей, тротуаров, скверов от мусора – 100%; 
подбор и утилизация биологических отходов животных (400 голов) – 100%
Окончательная оплата за декабрь в январе 2017 г.

	1.5.4
	Обеспечение функционирования фонтанов в г. Майкопе
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 
1 840,4 тыс. руб.
Ремонт, расконсервация, содержание и консервация 
3-х фонтанов в г. Майкопе
	Выполнено: 100%
1 840,4 тыс. руб.
Ремонт, расконсервация, содержание и консервация 3-х фонтанов в г. Майкопе

	1.5.5
	Поставка и установка, ремонт и содержание детских игровых площадок на территории МО "Город Майкоп"
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 

267,3 тыс. руб.
Ремонт детского игрового оборудования на 25 объектах, поставка и установка дополнительного оборудования на 2-х объектах
	Выполнено: 50%
57,3 тыс. руб.
Ремонт детского игрового оборудования не был произведен – 0%, поставка и установка дополнительного оборудования на 2-х объектах – 100%

	1.5.6
	Прочие мероприятия по благоустройству территорий
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 

2 578,4 тыс. руб.
ремонт 8 памятников, демонтаж, монтаж и хранение искусственной ели 1 шт., дезинфекция урн – 385 шт., расстановка бетонных ваз – 442 раза, поставка и установка урн (20 шт.), скамеек (20 шт.).
	Выполнено: 100%
2 559,2 тыс. руб.
ремонт 8 памятников, демонтаж, монтаж и хранение искусственной ели 1 шт., дезинфекция урн – 385 шт., расстановка бетонных ваз – 442 раза
поставка и установка урн (20 шт.), скамеек (20 шт.).

	1.5.7
	Выполнение работ по строительству объектов благоустройства
	
	01.01.16
	31.12.16
	-
	-
	Мероприятия на 2016 год не запланированы
	-

	1.5.8
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 
1 011,2 тыс. руб. 

Запланированы работы по замене 2-х мемориальных досок на памятнике «Самолет», поставка и установка дополнительного игрового оборудования на 5-и детских игровых площадках, поставка и установка 18 урн и 18 скамеек

	Выполнено: 93%
921,9 тыс. руб.

Исполнено: замена 2-х мемориальных досок на памятнике «Самолет» - 100%, поставка и установка дополнительного игрового оборудования на 4-х детских игровых площадках – 80%, поставка и установка 18 урн и 18 скамеек – 100%.

	1.5.9
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 

391,8 тыс. руб. 

замена 2-х мемориальных досок на памятнике «Самолет», ремонт 1-й детской игровой площадки, ликвидация 1-й несанкционированной свалки мусора
	Выполнено: 33%

169,2 тыс. руб.

замена 2-х мемориальных досок на памятнике «Самолет» - 100%, ремонт 1-й детской игровой площадки – 0%, ликвидация 1-й несанкционированной свалки мусора – 0% (в связи с невозможностью размещения аукциона и заключения прямого договора)

	1.6
	Основное мероприятие 1.6 
Развитие сетей уличного освещения
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	План: 5 799,7 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 95%
5 203,8 тыс. руб.

	1.6.1
	Строительство, реконструкция, модернизация и дооборудование сети уличного освещения
	МКУ «Благоустройство»

победители

конкурсов
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 

1 733,4 тыс. руб.

Работы по модернизации освещения на 3-х объектах, поставка светодиодных гирлянд 14 штук
	Выполнено: 100% 

1 733,4 тыс. руб.
произведена модернизация освещения на 3-х объектах, поставка светодиодных гирлянд 14 штук

	1.6.2
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 

2 183,4 тыс. руб.
Модернизации сети уличного освещения на 2-х объектах, строительство линии освещения на 3-х объектах
	Выполнено: 100%
2 031,9 тыс. руб.
Модернизации сети уличного освещения на 2-х объектах – 100%, строительство линии освещения на 3-х объектах – 100%
Экономия в результате торгов

	1.6.3
	Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано:
1 882,9 тыс. руб.
Работы по модернизации сети уличного освещения на 8-и объектах
	Выполнено: 87%
1 438,5 тыс. руб.
Работы по модернизации сети уличного освещения на 7-и объектах
Финансирование 1 объекта недостаточное для выполнения работ

	Подпрограмма 2

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

	2.1
	Основное мероприятие 2.1

Развитие жилищного хозяйства
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	План: 5 568,6 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 100%
5 568,5 тыс. руб.

	2.1.1
	Капитальный ремонт муниципального жилья на территории муниципального образования "Город Майкоп"

	МКУ «Благоустройство»

победители

конкурсов
	01.01.16
	31.12.16
	-
	-
	Мероприятия на 2016 год не предусмотрены
	-

	2.1.2
	Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
	Управление ЖКХ и благоустройства
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано:
3 698,6 тыс. руб.
34 МКД
	Выполнено: 100%
3 698,6 тыс. руб.
34 МКД (субсидия)

	2.1.3
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
	Комитет Управления имуществом
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано:
1 870,0 тыс. руб.
25 545 кв.м. площадь
	Выполнено: 100%
1 869,9 тыс. руб.
25 545 кв.м. площадь

	2.2
	Основное мероприятие 2.2 

Развитие и содержание объектов коммунального хозяйства
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	План: 21 223,4 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 75%
10 017,9 тыс. руб.

	2.2.1
	Развитие объектов  инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства
	МКУ «Благоустройство»

победители

конкурсов
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 
4 098,0 тыс. руб.
Запланированы работы по строительству миникотельной по адресу: Курджипская, 58
	Выполнено: 100%
 4 024,9 тыс. руб.

Выполнены работы по строительству миникотельной по адресу: Курджипская, 58
Окончательная оплата по объекту в 2017 г.

	2.2.2
	Содержание объектов  инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано:
561,1 тыс. руб.

Содержание 1 объекта инфраструктуры
	Выполнено: 100%
463,0 тыс. руб.
Исполнено содержание 1 объекта инфраструктуры
Окончательная оплата в 2017 г.

	2.2.3
	Реконструкция очистных сооружений  г. Майкопа с увеличением произв. до 200000 м3/сутки
	
	01.01.16
	31.12.16
	-
	-
	Мероприятия на 2016 год не предусмотрены
	-

	2.2.4
	Строительство сетей водоснабжения и электроснабжения  к 9-ти этажным 3-х секционным многоквартирным жилым домам по адресу: г. Майкоп, ул. Остапенко Н.И. 33, 35
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано:
5 564,3 тыс. руб.
Работы по строительству сети электроснабжения и водоснабжения к объектам
	Выполнено: 100%
5 530,0 тыс. руб.
Работы по строительству сети электроснабжения и водоснабжения к объектам

	2.2.5
	Строительство инженерных сетей для обеспечения инфраструктурой земельных участков по ул. Низпоташная в г. Майкопе Республики Адыгея
	
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 
11 000,0 тыс. руб.
	Выполнено: 0%
В связи с расторжением контракта

	2.3
	Основное мероприятие 2.3 
Предоставление субсидий предприятиям, оказывающих  банные услуги
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	План: 1 949,2 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 96%

1 835,2 тыс. руб.

	2.3.1
	Возмещение выпадающих доходов МУП "Банный комплекс"
	МУП "Банный комплекс"
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано: 

1 949,2 тыс. руб.
19 800 посещений
	Выполнено: 96%
1 835,2 тыс. руб.

19 117 посещений

	Подпрограмма 3

Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства

	3.1
	Основное мероприятие 3.1

Создание условий для выполнения муниципальной программы
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	План: 44 804,8 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 99%
44 639,0 тыс. руб.

	3.1.1
	Содержание Управления ЖКХ и благоустройства
	Управление ЖКХ и благоустройства, победители конкурса
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано:

12 700,5 тыс. руб.

Заработная плата

Налоги

Закупка товаров для нужд учреждения
	Выполнено: 99%
12 614,4 тыс. руб.
Заработная плата

Налоги

Закупка товаров для нужд учреждения

	3.1.2
	Содержание МКУ "Благоустройство"
	МКУ «Благоустройство»

победители

конкурсов
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано:

32 104,3 тыс. руб.

Заработная плата

Налоги

Закупка товаров для нужд учреждения
	Выполнено: 99%
32 024,6 тыс. руб.

Заработная плата

Налоги

Закупка товаров для нужд учреждения


Подпрограмма 

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования "Город Майкоп"

	4.1
	Основное мероприятие 4.1

Создание условий для комфортного проживания и безопасного движения граждан по дворовым территориям многоквартирных домов
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	План: 1 000,0 тыс. руб.
	Средний % выполнения по мероприятию: 100%
995,0 тыс. руб.

	4.1.1
	Предоставление субсидии на ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство",  управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы
	01.01.16
	31.12.16
	01.01.16
	31.12.16
	Запланировано:
1 000,0 тыс. руб.

Запланирован ремонт 1 объекта (дворовой территории)
	Выполнено: 100%
995,0 тыс. руб.

Выполнен ремонт дорожного покрытия на 1 объекте (дворовой территории)
Экономия в результате торгов

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
	Подпрограмма 1 

1.1. Нет

1.2. Нет

1.3. Нет

1.4. Нет

1.5. Нет

1.6. Нет

Подпрограмма 2

2.1. Нет
2.2. Мероприятия не запланированы в 2016 году
2.3. Нет
Подпрограмма3

3.1. Нет

Подпрограмма 4
4.1. Отсутствие финансирования из других источников 

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** 
	


Расчет % выполнения по мероприятиям:
Средний % выполнения Подпрограммы 1 = (95%+75%+100%+100%+84%+95%)/6 = 92%

1.1. Средний % выполнения по мероприятию = (100%+100%+88%+91%+100%)/5= 95%
1.2. Средний % выполнения по мероприятию = (100%+100%+100%+0%)/4 = 75%

1.3. Средний % выполнения по мероприятию = (100%+100%)/2 = 100%

1.4. Средний % выполнения по мероприятию = (100%+100%)/2 = 100%

1.5. Средний % выполнения по мероприятию = (96%+100%+100%+100%+50%+100%+93%+33%)/8 = 84%

1.6. Средний % выполнения по мероприятию = (100%+100%+87%)/3 = 95%
Средний % выполнения Подпрограммы 2 = (100%+75%+96%)/3 = 90%

2.1. Средний % выполнения по мероприятию = (100%+100%)/2 = 100%

2.2. Средний % выполнения по мероприятию = (100%+100%+100%+0%)/4 = 75%

2.3. Средний % выполнения по мероприятию = 96%
Средний % выполнения Подпрограммы 3 = 99%

3.1. Средний % выполнения по мероприятию = (99% + 99 %)/2=99%
Средний % выполнения Подпрограммы 4 = 100%

4.1. Средний % выполнения по мероприятию = 100%

Средний % выполнения по муниципальной программе = (92%+90%+99%+100%)/4 = 95%
4. Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:
- недостаточное финансирование муниципальной программы из всех источников финансирования (федерального, регионального и местного бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования);
- погодные условия при выполнении определенных видов работ;

- расторжение заключенных контрактов (ввиду погодных условий и неисполнением подрядных организаций обязательств по контракту).

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведена в Таблице № 3.

На реализацию муниципальной программы на начало 2016 года предусмотрено 381464,0 тыс. рублей. Решениями сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» в течение 2016 года дополнительно выделялись финансовые средства на реализацию мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп». На основании доведенных лимитов вносились изменения в ресурсное обеспечение муниципальной программы. На 31.12.2016 года бюджетные ассигнования составили 451123,3 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2016 г. освоено 426886,4 тыс. рублей.
Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, участник
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	Сводная бюджетная роспись план на 01 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
 «Развитие жилищно – коммунального, дорожного хозяйства

и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп»

на 2016-2019 годы»
	Всего:
	381 464,0
	451 123,3
	426 886,4

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Комитет по управлению имуществом МО  «Город Майкоп», МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп» 
	
	
	

	
	МУП «Банный комплекс», управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, победители конкурсного отбора
	
	
	

	Подпрограмма 1

Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий МО "Город Майкоп"
	Всего:
	330 529,0
	376 577,4
	363 830,8

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Победители конкурсного отбора
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования "Город Майкоп"
	Всего:
	69 262,0
	93 535,7
	89 322,4

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Победители конкурсного отбора
	
	
	

	1.1.1. Работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети
	
	63 312,0
	70 852,0
	68 989,1

	1.1.2. Работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети
	
	5 950,0
	8 380,4
	8 379,8

	1.1.3. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	
	0
	2 986,8
	2 049,9

	1.1.4. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	0
	4 316,5
	2 903,6

	1.1.5. Ремонт путепровода по ул. Шовгенова в г. Майкопе
	
	0
	7 000,0
	7 000,0

	Основное мероприятие 1.2

Развитие улично-дорожной сети на территории муниципального образования "Город Майкоп"
	Всего:
	0
	2 808,6
	2 703,9

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Победители конкурсного отбора
	
	
	

	1.2.1. Выполнение проектно-изыскательских работ для объектов капитального строительства
	
	0
	2 220,7
	2 207,3

	1.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ
	
	0
	114,2
	114,2

	1.2.3. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	0
	400,0
	382,4

	1.2.4. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	
	0
	73,7
	0

	Основное мероприятие 1.3 Дорожный фонд
	Всего:
	170 854,0
	171 255,9
	167 253,7

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Победители конкурсного отбора
	
	
	

	1.3.1. Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети
	
	148 846,0
	154 777,5
	150 991,4

	1.3.2. Развитие улично-дорожной сети
	
	22 008,0
	16 478,4
	16 262,3

	Основное мероприятие 1.4 Ремонт и содержание сетей уличного освещения
	Всего:
	55 024,0
	70 185,8
	68 473,8

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Победители конкурсного отбора
	
	
	

	1.4.1. Электроэнергия сетей уличного освещения
	
	47 524,0
	61 917,8
	60 431,0

	1.4.2. Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения
	
	7 500,0
	8 268,0
	8 042,8

	1.4.3. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	0
	0
	0

	1.4.4. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.5 Благоустройство территорий МО "Город Майкоп"
	Всего:
	35 389,0
	32 991,6
	30 873,2

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Победители конкурсного отбора
	
	
	

	1.5.1. Озеленение
	
	17 800,0
	14 422,5
	13 176,4

	1.5.2. Организация и содержание мест захоронений
	
	4 376,0
	3 376,7
	3 289,3

	1.5.3. Уборка территорий муниципального образования "Город Майкоп"
	
	8 606,0
	9 103,0
	8 859,6

	1.5.4. Обеспечение функционирования фонтанов в г. Майкопе
	
	1 578,0
	1 840,4
	1 840,4

	1.5.5. Поставка и установка, ремонт и содержание детских игровых площадок на территории МО "Город Майкоп"
	
	400,0
	267,3
	57,3

	1.5.6. Прочие мероприятия по благоустройству территорий
	
	2 629,0
	 2 578,4
	2 559,2

	1.5.7. Выполнение работ по строительству объектов благоустройства
	
	0
	0
	0

	1.5.8. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	0
	1 011,4
	921,8

	1.5.9. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	
	0
	391,9
	169,2

	Основное мероприятие 1.6 Развитие сетей уличного освещения
	Всего:
	0
	5 799,7
	5 203,8

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Победители конкурсного отбора
	
	
	

	1.6.1. Строительство, реконструкция, модернизация и дооборудование сети уличного освещения
	
	0
	1 733,4
	1 733,4

	1.6.2. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	0
	2 183,4
	2 031,9

	1.6.3. Мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Совета народных депутатов МО "Город Майкоп"
	
	0
	1 882,9
	1 438,6

	Подпрограмма 2

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
	Всего:
	9 246,0
	28 741,2
	17 421,6

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп», МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Победители конкурсного отбора, МУП «Банный комплекс»
	
	
	

	Основное мероприятие 2.1

Развитие жилищного хозяйства
	Всего:
	7 546,0
	5 568,6
	5 568,5

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп», МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Победители конкурсного отбора
	
	
	

	2.1.1. Капитальный ремонт муниципального жилья на территории муниципального образования "Город Майкоп"
	
	0
	0
	0

	2.1.2. Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
	
	5 500,0
	3 698,6
	3 698,6

	2.1.3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
	
	2 046,0
	1 870,0 
	1 869,9

	Основное мероприятие 2.2 Развитие и содержание объектов коммунального хозяйства
	Всего:
	0
	21 223,4
	10 017,9

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Победители конкурсного отбора
	
	
	

	2.2.1. Развитие объектов  инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства
	
	0
	4 098,0
	4 024,9

	2.2.2. Содержание объектов  инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства
	
	0
	561,1
	463,0

	2.2.3. Реконструкция очистных сооружений  г. Майкопа с увеличением производительности до 200000 м3/сутки
	
	0
	0
	0

	2.2.4. Строительство сетей водоснабжения и электроснабжения  к 9-ти этажным 3-х секционным многоквартирным жилым домам по адресу: г. Майкоп, ул. Остапенко Н.И. 33, 35
	
	0
	5 564,3
	5 530,0

	2.2.5. Строительство инженерных сетей для обеспечения инфраструктурой земельных участков по ул. Низпоташная в г. Майкопе Республики Адыгея
	
	0
	11 000,0
	0

	Основное мероприятие 2.3 Предоставление субсидий предприятиям, оказывающих  банные услуги
	Всего:
	1 700,0
	1 949,2
	1 835,2

	
	Управление ЖКХ и благоустройства
	
	
	

	
	МУП "Банный комплекс"
	
	
	

	
	МУП "Банный комплекс"
	
	
	

	2.3.1. Возмещение выпадающих доходов МУП "Банный комплекс"
	
	1 700,0
	1 949,2
	1 835,2

	Подпрограмма 3

Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства
	Всего:
	41 689,0
	44 804,7
	44 639,0

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Победители конкурсного отбора
	
	
	

	Основное мероприятие 3.1

Создание условий для выполнения муниципальной программы
	Всего:
	41 689,0
	44 804,7
	44 639,0

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Победители конкурсного отбора
	
	
	

	3.1.1. Содержание Управления ЖКХ и благоустройства
	
	11 847,0
	12 700,4
	12 614,4

	3.1.2. Содержание МКУ "Благоустройство"
	
	29 842,0
	32 104,3
	32 024,6

	Подпрограмма 4

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Всего:
	0
	1 000,0
	995,0

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Отсутствуют
	
	
	

	
	Управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, МКУ «Благоустройство» МО «Город Майкоп»
	
	
	

	Основное мероприятие 4.1

Создание условий для комфортного проживания и безопасного движения граждан по дворовым территориям многоквартирных домов
	Всего:
	0
	1 000,0
	995,0

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	

	
	Отсутствуют
	
	
	

	
	Управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, МКУ «Благоустройство» МО «Город Майкоп»
	
	
	

	Предоставление субсидии на ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА
	
	0
	1 000,0
	995,0


6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу
В муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.11.2015 № 855, в течение 2016 года 4 раза вносились изменения:
- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.03.2016 №190 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 -2018 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2018 годы в целях приведения в соответствие с Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» о «О бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год.
- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.10.2016 №879 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 30.11.2015 №855 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016-2018 годы» были внесены изменения в целях введения новой подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования "Город Майкоп"» и приведения объемов финансирования в соответствие с внесением изменений в Решение  Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 24.12.2015г. №152-рс «О бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год».

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.12.2016 №1167 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 30.11.2015 №855 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016-2018 годы» были внесены изменения в связи с продлением сроков реализации муниципальной программы до 2019 года и приведения объемов финансирования в соответствие с внесением изменений в Решение  Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 24.12.2015г. №152-рс «О бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год».
- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2016 №1222 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 30.11.2015 №855 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016-2019 годы"» были внесены изменения по факту исполнения бюджета муниципального образования «Город Майкоп» за 2016 год. 
7. Данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени реализации мероприятий 

Подпрограмма 1

Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий МО "Город Майкоп"

СРм = 4/6 = 0,7
Подпрограмма 2

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
СРм = 2/3 = 0,7
Подпрограмма 3

Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства

СРм = 1/1 = 1

Подпрограмма 4

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

СРм = 1/1 = 1

Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»

СРм = (0,7+0,7+1+1) / 4 = 0,9
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

(объемы бюджетных ассигнований)
Подпрограмма 1

Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий МО "Город Майкоп"

ССуз = 363 830,8/376 577,4 = 1
Подпрограмма 2

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
ССуз = 17 421,6/28 741,2 = 0,6
Подпрограмма 3

Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства

ССуз = 44 639,0/44 804,7 = 1[image: image3.png]



Подпрограмма 4

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

ССуз = 995,0/1 000,0 = 1
Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»
ССуз = (1+0,6+1+1) / 4 = 0,9
Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

Подпрограмма 1

Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий МО "Город Майкоп"

Эис = 0,66/0,96 = 0,7
Подпрограмма 2

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Эис = 0,66/0,6 = 1,2
Подпрограмма 3

Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства

Эис = 1/0,99 = 1
Подпрограмма 4
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Эис = 1/0,99 = 1
Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»

Эис = (0,7+1,2+1+1) / 4 = 1
Оценка степени достижения целей и решения задач программы 

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Расчет показателя

	1
	Удельный показатель площади отремонтированных дорог на территории муниципального образования «Город Майкоп»
	СД п/ппз =18,5/12,5= 1,48
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	2
	Удельный показатель общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных (с учетом ежегодного строительства уличных сетей освещения)
	СД п/ппз =379,4/384,4 = 0,9

	3
	Удельный показатель доли неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети
	СД п/ппз =12,7/12,7 = 1

	4
	Удельный показатель высаживаемых зеленых насаждений (деревьев)
	СД п/ппз = 0

	5
	Удельный показатель площади выкашиваемых газонов
	СД п/ппз =730,8/684=1,06
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	6
	Удельный показатель произведенной обрезки зеленых насаждений
	СД п/ппз =1261/800 = 1,57
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	7
	Удельный показатель спиленных деревьев
	СД п/ппз =129/900= 0,1

	8
	Удельный показатель площади высаживаемых газонов, клумб
	СД п/ппз =6982/6982 = 1

	9
	Удельный показатель площади мест захоронений
	СД п/ппз =68,97/69,86= 0,9

	10
	Удельный показатель площади уборки территорий улиц, площадей, тротуаров, инженерных сооружений в границах поселений в рамках благоустройства
	СД п/ппз =840,4/791,67=1,06
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	11
	Удельный показатель действующих фонтанов
	СД п/ппз =3/3 = 1

	12
	Удельный показатель установленных детских игровых площадок
	СД п/ппз =4/2 = 2
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	13
	Удельный показатель заменённых светоточек от существующих
	СД п/ппз =1,55/2 = 0,8

	14
	Удельный показатель площади отремонтированного муниципального жилья
	СД п/ппз = 0

	15
	Удельный показатель посещений МУП «Банный комплекс»
	СД п/ппз =19 117/19 800=0,9

	16
	Удельный показатель строящихся, построенных и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства
	СД п/ппз =18/1=18
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	17
	Удельный показатель разработанной проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы
	СД п/ппз =22/8=2,75
т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	18
	Удельный показатель обеспеченности исправными транспортными средствами
	СД п/ппз =90/100=0,9

	19
	Удельный показатель исправного оборудования, программного обеспечения
	СД п/ппз =160/54=2,96

т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	20
	Удельный показатель модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники
	СД п/ппз =2/1=2

т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1

	21
	Удельный показатель архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям
	СД п/ппз = 0

	22
	Удельный показатель муниципальных служащих прошедших, программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации
	СД п/ппз =15/30=0,5

	23
	Удельный показатель площади дорожного покрытия дворовых территории многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт дорожного покрытия многоквартирных домов
	СД п/ппз =1550/2736,32= 0,6

	24
	Удельный показатель  доля дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов от общего числа запланированных
	СД п/ппз =1,52/2,7 = 0,6


Подпрограмма 1
Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий МО "Город Майкоп"
СРп/п = (1+0,9+1+0+1+1+0,1+1+0,9+1+1+1+0,8) / 13 = 0,8
Подпрограмма 2
Развитие жилищно-коммунального хозяйства

СРп/п = (0+0,9+1+1) / 4 = 0,7
Подпрограмма 3
Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства

СРп/п = (0,9+1+1+0+0,5) / 5= 0,7
Подпрограмма 4
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

СРп/п = (0,6+0,6) / 2= 0,6
Степень реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»

СРмп = (0,8+0,7+0,7+0,6) / 4 = 0,7
Оценка эффективности реализации подпрограммы
Подпрограмма 1
Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий МО "Город Майкоп"

ЭРп/п = 0,8*0,7 = 0,6
Подпрограмма 2
Развитие жилищно-коммунального хозяйства

ЭРп/п = 0,7*1,2 = 0,8
Подпрограмма 3
Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства

ЭРп/п = 0,7*1 = 0,7
Подпрограмма 4
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

ЭРп/п = 0,6*1 = 0,6
Коэффициент значимости подпрограммы
kj = факт. расходы подпрограммы/факт. расходы программы

kj (1) = 363 830,8 / 426 886,4 = 0,9
kj (2) = 17 421,6 / 426 886,4 = 0,04

kj (3) = 44 639,0 / 426 886,4 = 0,1

kj (4) = 995,0 / 426 886,4 = 0,002

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР мп = 0,5*0,7 + 0,5*((0,6+0,8+0,7+0,6) х (0,9+0,04+0,1+0,002)) / 4 = 0,7
Согласно оценке, эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Также стоит отметить, что средний % выполнения основных мероприятий муниципальной программы составляет 95%, что свидетельствует в целом о выполнении запланированных мероприятий.
8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие жилищно–коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» требует дальнейшей реализации.
Для успешной реализации данной программы необходимо софинансирование мероприятий за счет всех источников финансирования (федерального, республиканского, местного бюджетов, внебюджетных источников финансирования). Также необходимо своевременное ресурсное обеспечение мероприятий, чтобы не возникало рисков невозможности заключения или расторжения контрактов в связи с погодными условиями.

Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий программы, могут привести к значительному снижению эффективности решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Для обеспечения качественного функционирования программы также необходимо создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Город Майкоп», осуществление в сфере установленных функций Администрации муниципального образования «Город Майкоп», что также влечет за собой финансовые затраты.
Также необходимо пересмотреть целевые показатели, которые характеризуют эффективность исполнения программы. Данные работы планируется провести в 2017 году.

Заместитель директора 
МКУ «Благоустройство»
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